

**MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

**Programa Gestão  
Integrada do Sistema de  
Defesa Social**



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão

# Programa **Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social**

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Gerente do Programa:** Daniel de Oliveira Malard

**Rede do Programa:** Rede de Defesa e Segurança

**Objetivo do Programa:** Ampliar a segurança e a sensação de segurança, Reduzir as incidências de violência, de criminalidade e de desastres nas áreas urbanas e rurais.

**Projetos/Processos que compõe o Programa:**

1. Projeto Delegacia Modelo
2. Projeto Fortalecimento da Análise e Inteligência de Defesa Social
3. Projeto Implantação de Videomonitoramento
4. Projeto Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle
5. Projeto Perícia Criminal Integrada
6. Projeto Segurança Rural
7. Processo Gestão da Política de Integração do Sistema de Defesa Social


# Projeto Delegacia Modelo

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto: Letícia Baptista Gamboge Reis**
- 2. Órgão Responsável: SIPJ (Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária / Polícia Civil de Minas Gerais**
- 3. Objetivo do Projeto: A partir da reestruturação das delegacias e processos, busca-se criar e implementar um novo modelo de fluxo de trabalho que possibilite o atendimento eficaz e de forma transparente das demandas dirigidas à Polícia Civil pelo cidadão e das condições de realização das atribuições de investigação da polícia judiciária.**

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1111 - DELEGACIA MODELO

Produto : PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida : PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	9	0	0,00	9.871.500,00	0,00	0,00
Estadual	0	1	-	3.914.000,00	100.000,00	2,55
Rio Doce	1	0	0,00	858.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	-	150.000,00	0,00	0,00
Triângulo	1	0	0,00	1.331.571,00	0,00	0,00
Total	11	1	9,09	16.125.071,00	100.000,00	0,62

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1.Publicação do edital de desenvolvimento do sistema da Delegacia Virtual em agosto/13;

2.Ordem de início do projeto executivo da obra de construção da nova Delegacia Regional de Uberlândia dada em junho/13 – projeto em elaboração;

3.Ordem de início do projeto executivo da obra de reforma interna e ampliação do DHPP (Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa) dada em julho/13 – projeto em elaboração;

4.Ordem de início do projeto executivo das obras de construção do Complexo da Gameleira da PCMG dada em agosto/13, envolvendo as seguintes unidades policiais:

- DICCP – Departamento de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio;
- DIOPF – Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família;
- Canil Central;
- DEOESP – Departamento de Operações Especiais.

1.Conclusão das licitações de obras de reforma/adequação das unidades policiais:

- Delegacia Regional de Contagem;
- Delegacia Regional de Governador Valadares;
- Delegacia Regional de Uberaba;

# Projeto Fortalecimento da Análise e Inteligência de Defesa Social

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto:** Albert Xavier Freitas
- 2. Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
- 3. Objetivo do Projeto:** melhorar a produção de dados, informações e conhecimentos de defesa social; alavancar o desenvolvimento institucional do Centro Integrado de Informações de Defesa Social – CINDS; desenvolver o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública, com foco na imperiosa necessidade de melhoria das agências de inteligência face o advento dos eventos Copas das Confederações e do Mundo.

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013





# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1284 - FORTALECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL

Produto : PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	89	0	0,00	537.056,00	115.235,50	21,48
Total	89	0	0,00	537.056,00	115.235,50	21,48

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Concluído o aprimoramento do REDS para as naturezas de polícia priorizadas – crimes contra a pessoa e o patrimônio;
- Computadores e notebooks de alta performance em ‘prazo de entrega’, para Estruturação do CINDS, que possibilitarão a melhor manipulação de massas de dados e geração de relatórios estruturados, bem como a produção de mapas com maior agilidade;
- Matriz curricular da Capacitação da Equipe definida, com conteúdo programático referenciado, com edital em elaboração;
- Readequações do Sherlock definidas e contrato em processo de aditamento – conclusão em 2013.
- Consolidação e envio de dados do SINESPJC, que compõem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2012 da SENASP/MJ.


# Projeto Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Daniel Nunes
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Consolidar a integração entre as forças de defesa social, além de integrar estas com outros entes públicos e privados, através do desenvolvimento do trabalho, em um único espaço físico, de diversos serviços do Sistema de Defesa Social que, atualmente, encontram-se em locais dispersos, permitindo um melhor tratamento da informação, face a melhor integração entre CINDS, CIAD, DDU, áreas de inteligência, ATSIDS e outros.

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1285 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE

Produto : OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	80	40	50,00	25.080.423,00	14.386.120,24	57,36
Total	80	40	50,00	25.080.423,00	14.386.120,24	57,36

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Inauguração da Sala de situação e gerenciamento de crises e grandes eventos em 15/03. Diversas Instituições e compõem o CICC provisório, dentre estes, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Gabinete Militar, Defesa Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, BHTRANS, Guarda Municipal, ANATEL, CBTU, Forças Armadas e Minas Arena.
- Pontos Positivos – Ampla integração entre órgãos envolvidos – busca de resultado comum;
- Todas as manifestações foram monitoradas;
- Todas as escoltas e batedores foram monitorados;


# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Monitoramento visual nas rodovias, aeroportos, hotéis, rotas e estádios;
- Compartilhamento de dados entre as Instituições e órgãos;
- Monitoramento de notícias equivocadas veiculadas na mídia e pronta correção, evitando-se difusão;
- Presença de servidores da saúde em dias de partidas/confrontos mais intensos, atualizando estado de saúde das vítimas;
- Opção do COL e dos patrocinadores, após início das manifestações, de confiar ao CICCR a decisão sobre rotas e horários de saídas;

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013





# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Execução de mais de 30% da obra do CICC definitivo



**Foto:** Osvaldo Afonso - Secom MG


# **Projeto Perícia Criminal Integrada do Estado de Minas Gerais**

**MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

- 1. Gerente do Projeto: Gilmar Freitas de Souza**
- 2. Órgão Responsável: SPTC (Superintendência de Polícia Técnico Científica) / Polícia Civil de Minas Gerais**
- 3. Objetivo do Projeto: Realinhar a gestão dos processos da Perícia Criminal com as necessidades de solução do Sistema de Defesa Social, em consonância com o estado atual da ciência, buscando resultados de alta qualidade com sustentabilidade. Colaborar de forma eficiente e eficaz para o processo investigativo, trazendo resolutividade aos trabalhos das Autoridades. Contribuir para o aumento da credibilidade das instituições e sentimento de segurança da população.**

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto : PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida : PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	2.855.454,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	-	3.900.000,00	0,00	0,00
Triângulo	2	1	50,00	3.779.288,00	19.678,57	0,52
Total	3	1	33,33	10.334.740,00	19.678,57	0,19

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Construção do Núcleo Integrado de Perícia
  - Projeto Arquitetônico, objeto da Consultoria Técnico especializada, foi concluído em Julho/2013;
  - Licitação do Projeto Executivo da Obra foi homologada em 31/07/2013;
- ✓ Construção do PPI Uberaba
  - Ordem de Início da Obra foi dada em Julho/2013 e a obra está na fase de fundação;
- ✓ Construção do PPI Uberlândia
  - Projeto Executivo da Obra contratado e em elaboração;
- ✓ Construção do PPI Juiz de Fora
  - Projeto Executivo da Obra contratado e em elaboração;


# Processo Gestão da Política de Integração do Sistema de Defesa Social

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto:** Daniel de Oliveira Malard
- 2. Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
- 3. Objetivo do Projeto:** Promover a qualidade e integração do sistema de defesa social, por meio da adoção de ferramentas, métodos, capacitações, avaliações, dentre outros, com vistas à maior efetividade no enfrentamento do fenômeno da criminalidade e incidentes de proteção pública

# Estrutura Analítica do Processo

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4320 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Ação com meta física não

Produto : METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida : REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	18	18	100,00	2.311.418,00	13.403,68	0,58
Central	130	127	97,69	18.693.742,00	18.343.517,88	109,88
Centro Oeste	29	25	86,21	3.723.949,00	16.120,95	0,43
Jequitinhonha / Mucuri	23	23	100,00	2.953.479,00	15.503,68	0,52
Mata	54	51	94,44	6.934.385,00	82.387,78	1,19
Noroeste de Minas	9	9	100,00	1.155.708,00	11.308,34	0,98
Norte de Minas	30	30	100,00	3.852.365,00	277.454,73	7,20
Rio Doce	35	35	100,00	4.494.423,00	233.850,59	5,20
Sul de Minas	73	68	93,15	9.374.079,00	54.626,71	0,58
Triângulo	28	28	100,00	3.595.543,00	365.048,99	10,15
<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>413</b>	<b>96,27</b>	<b>68.988.971,00</b>	<b>19.413.210,30</b>	<b>28,24</b>



# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Desenvolvimento e implementação da Metodologia do IGESP Focal

- Implementação da Metodologia IGESP Focal, que propõem tratamento diferenciado para as áreas consideradas foco de criminalidade.
- A Metodologia já está em funcionamento em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Divinópolis,



# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Nova versão do REDS em funcionamento, com revisão da usabilidade do sistema, autopreenchimento de campos e compatibilização das tabelas com o PCNet e o Armazém de Informações;
- 60% dos equipamentos para Manutenção da Rede SIC já foram adquiridos (\$ 660 mil de \$ 1.100 mi disponíveis);
- Especificação e planos de distribuição de computadores e impressoras para melhoria da Gestão do Acesso ao REDS e ao PCNet na RMBH foram definidos, e, após a entrega, possibilitarão maior agilidade no seu registro; equipamentos em processo de aquisição;
- Redefinidas as regras de carga do Armazém de Informações, e a implementação está em andamento; em paralelo está sendo realizada a ampliação do ambiente de hospedagem do sistema;
- Os equipamentos GPS /AVL foram especificados e a aquisição está em andamento.


# Projeto Implantação do Videomonitoramento (Olho Vivo)

1. **Gerente do Projeto:** Cel PM Neuza Maria Aparecida Mendes
2. **Órgão Responsável:** PMMG
3. **Objetivo do Projeto:**
  - prevenção e repressão da criminalidade;
  - melhoria nos índices de criminalidade violenta contra o patrimônio;
  - maior eficiência da atuação policial.

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## VIDEOMONITORAMENTO (Olho-Vivo)



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Programado

AÇÃO : 1115 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	0	0	-	1.000,00	0,00	0,00
Estadual	1	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Triângulo	2	0	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Total	3	0	0,00	8.301.000,00	0,00	0,00

A previsão de execução para o projeto, para os anos de 2013 e 2014, é de 47 milhões

Até o mês de agosto, foram executados R\$ 5.014.035,52 com o início da implantação de videomonitoramento nos municípios de Araguari, Unai, Patos de Minas, Paracatu, Divinópolis, Ituiutaba e Uberlândia

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## ✓ Subprojeto 1 – Videomonitoramento de Uberaba:

- Despesa já empenhada.
- Convênio com Município celebrado.
- Em fase de implantação;
- Conclusão prevista para jan/14.

## ✓ Subprojeto 2 – Municípios do Bloco 1:

- Licitação homologada e publicada.
- 02 Convênios já celebrados.
- 03 Convênios já assinados pelos prefeitos.
- Em fase de contratação do fornecedor.
- Conclusão prevista para jul/14.

# Projeto Segurança Rural

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Ten Cel Winston Coelho Costa
2. **Órgão Responsável:** PMMG
3. **Objetivo do Projeto:**
  - Expandir o policiamento rural preventivo em Minas Gerais.

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Segurança Rural**

**Expansão do policiamento**

**154 Viaturas tipo Pick-up -  
4x4**

**140 Rádios HT para equipar as  
guarnições**

**154 aparelhos GPS para equipar  
as viaturas.**



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1287 - SEGURANÇA RURAL

Produto : MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	16	0	0,00	1.607.190,00	0,00	0,00
Central	24	0	0,00	2.410.780,00	0,00	0,00
Centro Oeste	8	0	0,00	803.600,00	0,00	0,00
Mata	10	0	0,00	1.004.500,00	0,00	0,00
Norte de Minas	4	0	0,00	401.800,00	0,00	0,00
Rio Doce	11	0	0,00	1.104.950,00	0,00	0,00
Sul de Minas	9	0	0,00	904.016,00	0,00	0,00
Triângulo	18	0	0,00	1.808.090,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A previsão de execução para o projeto, para os anos de 2013 e 2014, é de **16.533.860,00**

Até o mês de agosto, foram executados **13.844.142,62**, no Projeto com a aquisição de veículos e equipamentos para a implantação das equipes de **Patrulhamento Rural**

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto - 154 Viaturas tipo Pick-up 4x4 equipadas com Rádio HT e GPS:**
  - Viaturas em processo de recebimento - nov/13;
  - 134 municípios a serem beneficiados.