

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Programa: Investimento
Competitivo para o
Fortalecimento e
Diversificação da Economia
Mineira**



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa: Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira

Gerente do Programa: Antônio Eduardo Macedo S. Paula Leite Júnior

Rede do Programa: Desenvolvimento Econômico Sustentável

Objetivo do Programa: Ampliar a capacidade de promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

1. Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial;
2. Expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves;
3. Plano Macroestrutural do Vetor Norte da RMBH;
4. Sistema de Informações Metropolitanas;
5. Nova Metrópole - Expansão da Mobilidade Urbana na RMBH;
6. Ordenamento Econômico do Território com Infraestrutura Customizada
7. Desenvolvimento do Comércio Exterior;
8. Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas;
9. Promoção, Atração e Retenção de Investimentos.


Projeto: Sistema de Informações Metropolitanas (SIM)

**MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

- 1. Gerente do Projeto: Frederico de Santana Tescarolo**
- 2. Órgão Responsável: Agência RMBH**
- 3. Objetivo do Projeto: Ampliar a intersetorialidade das ações públicas através da criação de uma base própria de dados, integrada e compartilhada, que traga informações de propriedade do governo estadual e governos municipais das regiões metropolitanas e respectivos colares. Espera-se assim potencializar a construção de uma identidade metropolitana aumentando a transparência, dando celeridade aos processos, reduzindo custos e prazos e subsidiando a implementação de políticas públicas.**

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1117 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

Produto : SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	20	14	70,00	2.000.000,00	780.444,72	39,02
Total	20	14	70,00	2.000.000,00	780.444,72	39,02

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Infraestrutura para servidor**
 - ✓ **Servidor adquirido:** o Blade foi adquirido em junho.
 - ✓ **Hospedagem contratada:** contrato assinado em 29/08 com a PRODEMGE.

- ✓ **Desenvolvimento de software**
 - ✓ **Portal de segurança e Mapa Digital entregues:** estas funcionalidades básicas já estão prontas.
 - ✓ **Módulos de Anuência Prévia e Fiscalização entregues:** o processo de anuência prévia já foi desenhado para ocorrer dentro do Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) e está nos ajustes finais. O módulo de fiscalização está sendo homologado e permitirá que o processo de fiscalização do ordenamento territorial seja feito pelo SIM.


Projeto: Nova Metrópole – Expansão da Mobilidade Urbana

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Adrian Batista de Machado
2. Órgão Responsável: Agência RMBH
3. Objetivo do Projeto: Tornar a RMBH mais competitiva e reforçar seu papel de liderança no cenário socioeconômico estadual e nacional, a partir do desenvolvimento de novas centralidades e melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade, o que permitirá aos cidadãos, comunidades e empresas acessar aos serviços, equipamentos e oportunidades na RMBH. Para concretizar este objetivo será proposto um sistema metropolitano de transporte de passageiros sobre trilhos como instrumento de consolidação de uma rede metropolitana de transporte e de novas centralidades, sendo a definição destas propostas suportada pelos dados da Pesquisa Origem e Destino 2012.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1120 - NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH

Produto : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	3	1	33,33	3.000.000,00	111.067,98	3,70
Total	3	1	33,33	3.000.000,00	111.067,98	3,70

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Pesquisa Origem e Destino – Banco de dados entregue:** análise, expansão, conferência e calibração dos dados finalizada.
 - ✓ **Relatório Final:** conterà os dados da pesquisa Origem e Destino para a RMBH. Previsto para 04/09/2013.
- ✓ **TREM- :** PMI entregue para o trecho Eldorado-Belvedere. Trecho Betim-Eldorado com recursos do PAC-1 (Projeto). Edital de contratação previsto para 1º semestre de 2014 (PPP).
 - ✓ **Assinado convênio com ANTT e EPL:** marco regulatório do transporte de passageiros sobre trilhos.
 - ✓ **Assinado convênio com MRS:** estudo de viabilidade do ferroanel da RMBH.

Projeto: Plano Macroestrutural do Vetor Norte


MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Frederico Amaral e Silva
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo do Projeto:

“Ordenar a ocupação econômica do território, além de atrair para o Vetor Norte de Belo Horizonte um conjunto de empreendimentos de alta tecnologia (inclusive industriais), tornando esta região um vetor estruturador do ordenamento de parte do território mineiro e fixando BH como novo hub de investimentos internacionais na nova economia de bens e serviços em bases competitivas de escala nacional e mundial, a partir do desenvolvimento da infraestrutura customizada.”

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1222: Plano Macroestrutural do Vetor Norte da RMBH

SEGURANÇA

Produto : PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida : PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	6	2	33,33	319.241.891,00	0,00	0,00
Total	6	2	33,33	319.241.891,00	0,00	0,00

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto Elaboração dos Projetos Executivos do Sistema Viário Complementar do Vetor Norte da RMBH** – Entregues os Projetos Executivos do Novo Acesso a Lagoa Santa/Acesso ao CTCA e do Contorno Norte de Lagoa Santa.
- ✓ **Subprojeto Obras do Sistema Viário Complementar do Vetor Norte da RMBH:** Início das obras da Ponte do Rio das Velhas.
- ✓ **Subprojeto Estudo de Viabilidade de Infraestrutura Ferroviária no Grande Norte de Minas Gerais:** Concluída a Fase 2 (Estudo de Projeção de Demanda). Previsão de conclusão do Estudo de Traçado e Viabilidade Socioeconômico e Modelo de Negócios até Outubro.

Projeto: Plataforma Multimodal de Transportes da RMBH

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Frederico Amaral e Silva
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo do Projeto:

“Implantar equipamento para o aumento da eficiência logística de toda a cadeia de distribuição e produção da RMBH, privilegiando a intermodalidade como estratégia de aumento de competitividade da economia mineira;”

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1105: Plataforma Multimodal de Transportes da RMBH

SEGURANÇA

Produto : PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **A implantação da Plataforma Logística ainda não foi iniciada. Os estudos de viabilidade estão concluídos e no momento está sendo analisada a melhor forma de implantação do equipamento.**
- ✓ **Assinado Protocolo de Intenções entre a SEDE/CODEMIG para desenvolvimento da Plataforma Logística.**