

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Programa **Cidade** **Administrativa**



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa **Cidade Administrativa**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Gerente do Programa: Kênnya Kreppel Dias Duarte

Rede do Programa: Rede de Governo Integrado Eficiente e Eficaz

Objetivo do Programa: Promover um ambiente ocupacional e de convivência favorável à integração governamental e à efetividade da gestão pública por meio da coordenação e operação da Cidade Administrativa com foco na utilização eficiente dos recursos, na melhoria dos processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo.

Projetos/Processos que compõem o Programa:

1. Projeto Implantação da Cidade Administrativa;
2. Projeto Execução de Obras Complementares da Cidade Administrativa;
3. Processo Gestão e Operação da Cidade Administrativa.


Projeto **Implantação da Cidade Administrativa**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** João Eduardo de Rezende Dutra
3. **Órgão Responsável:** Intendência da Cidade Administrativa
5. **Objetivo do Projeto:** Concluir o projeto arquitetônico da Cidade Administrativa, realizar obras complementares para o pleno funcionamento do complexo, bem como finalizar as ações necessárias para cumprimento das condicionantes ambientais e finalizar as obras de melhoria do entorno.
- 6.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1266- IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto : INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

Unidade de Medida : INTERVENÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	3	0	0,00	3.400.000,00	243.884,29	7,17
Total	3	0	0,00	3.400.000,00	243.884,29	7,17

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 3019 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto : PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	60	3	5,00	85.261.000,00	3.154.082,00	3,70
Total	60	3	5,00	85.261.000,00	3.154.082,00	3,70

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Subprojeto Prédio de Serviços - Projeto Executivo concluído.
- ✓
- ✓ Subprojeto Implantação de equipamentos de CFTV – instalação de 514 câmeras, de um total de 953.
- ✓ Subprojeto Melhorias do Entorno - Conjunto Habitacional União - Realização física da obra de 65,42%. Fonte: SUDECAP/PBH



Processo **Gestão e Operação** da **Cidade Administrativa**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Processo:** Márcia Reynaud Morais
2. **Objetivo do Processo:** Garantir o funcionamento adequado da Cidade Administrativa, por meio da otimização de sua gestão e operação, com foco na melhoria do ambiente ocupacional e na eficiência no uso dos recursos.
3. **Órgão Responsável:** Intendência da Cidade Administrativa
4. **Objetivo do Processo:** Garantir o funcionamento adequado da Cidade Administrativa, por meio da otimização de sua gestão e operação, com foco na melhoria do ambiente ocupacional e na eficiência no uso dos recursos.
5. **Objetivo do Processo:** Garantir o funcionamento adequado da Cidade Administrativa, por meio da otimização de sua gestão e operação, com foco na melhoria do ambiente ocupacional e na eficiência no uso dos recursos.
- 6.

Fluxo do Processo

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Adquirir bens e/ou contratar serviços

Gerir a operação

Realizar gestão
de contratos

Gerir os custos
de operação

Gerir o relacionamento com o usuário

Gerir o conhecimento, a inovação, a melhoria contínua e a mudança

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 1106 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	1	100,00	154.161.551,00	37.574.170,51	24,37
Total	1	1	100,00	154.161.551,00	37.574.170,51	24,37

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Plano de Melhoria - Aquisição de equipamentos e mobiliário para CA:**
 - Cadeiras especiais para evacuação dos prédios: autorização de fornecimento emitida;
 - Equipamentos para atividades de comunicação social, socioculturais e de controle de acesso: *micro systems* para realização de atividades socioculturais e câmeras fotográficas para emissão de crachás e registro de eventos adquiridos.
- ✓ **Plano de Melhoria - Evolução do Sistema de Gerenciamento de Dados de Usuários da CA:**
 - ✓ **■ Processo licitatório homologado.**


Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

✓ Principais Resultados dos indicadores do Processo Estratégico

- **13.224** Atendimentos às solicitações de transporte da frota CA


✓ 99,9% solicitações atendidas



- **16.283** Ordens de serviço de manutenções corretivas atendidas

(manutenção geral da CA, combate a incêndio e elevadores)

✓ 95,4% fechadas no prazo



- **122.179** Documentos protocolados (Prot. Central)

✓ 99,3% entregues no prazo

