


**AUDIÊNCIA PÚBLICA**



**PPAG**  
2012/2015



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão




# Programa Governo Eficiente

1. **Gerente do Programa:** André Abreu Reis
2. **Objetivo do Programa:** Aumentar a capacidade de inovação, a produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo Governo, garantindo que os avanços na gestão cheguem aos usuários finais e servidores, e gerem mais e melhores resultados.
3. **Projetos/Processos que compõem o Programa:**
  1. Governança em Rede
  2. Governo Digital
  3. Modernização na Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal – MASP
  4. Qualidade e Produtividade no Gasto Setorial



# Projeto Governança em Rede

1. **Gerente do Projeto:** Sílvia Caroline Listgarten
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
3. **Objetivo do Projeto:** Implementar um novo arranjo institucional por meio da articulação horizontal e sistêmica dos órgãos governamentais, do compartilhamento de informações e do envolvimento da sociedade civil organizada na estratégia governamental, visando o alcance de resultados efetivos para as regiões do estado de Minas Gerais.



# Estrutura Analítica do Projeto






# Monitoramento da execução

AÇÃO: 2129 - GOVERNANÇA EM REDE

Produto: REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA


Unidade de Medida: REGIÃO DE PLANEJAMENTO


Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	295.950,00	329,80	0,11
Rio Doce	1	1	100,00	131.800,00	4.875,62	3,70
Mata	1	1	100,00	295.950,00	7.454,10	2,52
Sul de Minas	1	1	100,00	295.950,00	23.179,88	7,83
Triângulo	1	1	100,00	295.950,00	5.413,05	1,83
Alto Paranaíba	1	0	0,00	295.950,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	295.950,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	0	0,00	295.950,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	136.800,00	6.654,80	4,86
Jequitinhonha / Mucuri	1	2	200,00	295.950,00	4.592,95	1,55
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60,00</b>	<b>2.636.200,00</b>	<b>52.500,20</b>	<b>1,99</b>



# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012





## ✓ Metodologia dos Comitês





# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

## ✓ Diagnósticos regionais





# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

## ✓ Resultados alcançados

### Comitê Regional do Jequitinhonha/Mucuri




### Comitê Regional do Norte de Minas



### Comitê Regional do Rio Doce






# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


## ✓ Ganhos do projeto

- Gestão integrada de territórios
- Transparência e conhecimento da estratégia governamental
- Cultura da intersectorialidade no governo
- Modelo de gestão inovador
- Articulação política regional
- Rede da sociedade civil regional em contato com o governo




# Projeto Governo Digital

1. **Gerente do Projeto:** Rodrigo Diniz Lara
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
3. **Objetivo do Projeto:** Aperfeiçoar e inovar as ferramentas de TIC da Administração Pública de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, simplificando os processos destes e possibilitando um atendimento mais personalizado, por meio de uma análise estruturada de suas demandas viabilizadas pelos diversos canais eletrônicos de atendimento. Propõe-se ainda transformar a Administração Pública com serviços e processos corporativos cada vez melhores e mais integrados através da construção de uma arquitetura tecnológica robusta garantindo a interoperabilidade de tecnologias e o compartilhamento de informações.



# Estrutura Analítica do Projeto






# Monitoramento da execução

AÇÃO: 1238 - GOVERNO DIGITAL

Produto: PROCESSO IMPLANTADO


Unidade de Medida: UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	32.000.000,00	2.024.390,44	6,33
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>2.024.390,44</b>	<b>6,33</b>




# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ CzRM - Sistema de Gestão Integrada do Relacionamento dos Cidadãos com o Governo
  - Processos de prestação dos serviços a serem integrados ao CzRM mapeados (Habilitação, Carteira de Identidade, Registro de manifestação de Ouvidoria)
- ✓ Implantação da Rede IP Multisserviços
  - 2.332 acessos implantados em 537 municípios.
- ✓ Implantação da 1ª etapa do Sistema Integrado de Gestão Governamental
  - Processos da nova contabilidade pública mapeados.




# Projeto Modernização na Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal – MASP

1. **Gerente do Projeto:** Soraya de Fatima Mourthe Marques Lage
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
3. **Objetivo do Projeto:** Proporcionar valorização e respeito ao servidor-cidadão ao garantir confiabilidade, transparência e agilidade aos processos relacionados à sua vida funcional. Propõe-se otimizar os processos e garantir a qualidade das informações dos dados relativos a vida funcional dos servidores, a fim de conceder o pagamento dos benefícios em tempo real, de forma automática e assertiva.



# Estrutura Analítica do Projeto






# Monitoramento da execução

AÇÃO: 2133 - MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL

Produto: PROCESSOS REDESENHADOS


Unidade de Medida: PROCESSO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	59	0	0,00	3.378.560,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Mata	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Triângulo	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	180.160,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Contratação de Consultoria especializada para diagnóstico do modelo atual de Gestão de Pessoal
  - 07/02/2012 – Suspensão Judicial do Processo
  - 11/06/2012 – Retomada da Concorrência oo4/2011 e abertura do envelope de habilitação.
    - Empresas Habilitadas: - Accenture do Brasil Ltda, ERNST & YOUNG TERCO Assessoria Empresarial LTDA e IBM BRASIL – Indústria, Máquinas e Serviços LTDA.
  - 17/07/2012 – Abertura do envelope 02 – Proposta Técnica
  - Fase Atual: Julgamento das propostas técnicas.




# Projeto Qualidade e Produtividade no Gasto Setorial

1. **Gerente do Projeto:** Aaron Duarte Dalla
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
3. **Objetivo do Projeto:** Elevar a utilização de recursos públicos pelos melhores meios, ao menor custo, garantindo o alcance dos resultados pretendidos e produzindo os maiores impactos possíveis dentro de um dado processo.



# Estrutura Analítica do Projeto






# Monitoramento da execução

AÇÃO: 2136 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA.

Unidade de Medida: METODOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	4	0	0,00	250.000,00	11.183,04	4,47
Total	4	0	0,00	250.000,00	11.183,04	4,47



# Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Metodologia de avaliação de fornecedores – frente de materiais foi finalizada e nova funcionalidade do portal de compras está em fase de especificação e desenvolvimento
- ✓ Metodologia de custos – estão sendo feitas simulações da metodologia desenvolvida
- ✓ Imóveis
  - ✓ 1º lote atualizado – 99 imóveis
  - ✓ 2º lote em atualização - 20 imóveis até o momento