

RESUMO EXECUTIVO
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE MONITORAMENTO DO PPAG 2008-2011,
JAN.-ABR./2009

Data: 24 e 25/6/2009

Público presente: 351 pessoas, representado 139 entidades da sociedade civil

PARTICIPANTES PRESENTES POR GRUPO DE TRABALHO	
Grupo 1 – Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce	27
Grupo 2 – Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva	69
Grupo 3 – Rede de Cidades e Serviços	35
Grupo 4 – Logística de Integração e Desenvolvimento	17
Grupo 5 – Educação de Qualidade	64
Grupo 6 – Vida Saudável	36
Grupo 7 – Investimento e Valor Agregado da Produção	14
Grupo 8 – Defesa Social	70
Grupo 9 – Protagonismo Juvenil	52
Grupo 10 – Inovação, Tecnologia e Qualidade	24
Grupo 11 – Qualidade Ambiental	40

Fonte: Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial - ALMG, 2009.

Resumo da execução financeira e principais motivos apresentados:

Das 361 ações apresentadas que compõem os programas estruturadores apresentados, 51,2% não tiveram execução financeira até 31/4/2009, 36,8% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% da meta planejada para o exercício 2009, 10,5% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% e apenas 1,5% dessas ações apresentaram execução financeira superior a 50%.

As principais razões apresentadas pelos gestores para essa situação dizem respeito à execução de contratos relativos ao exercício de 2008, o que justificaria um descompasso entre a execução de meta física superior à execução de meta financeira em algumas ações, a processos licitatórios ainda em andamento, a convênios com a União, Municípios e entidades em negociação ou formalização.

A execução das ações não apresenta comportamento uniforme, sendo possível observar situações de baixíssima execução financeira no período de janeiro a abril de 2009, como na área de resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce, em que 70,6% das ações não tiveram nenhuma execução financeira, o que se verifica também nas áreas de resultados Rede de Cidades e Serviços e Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, em que essa não execução ocorre em 61,7% e em 65,8% das ações de seus programas, respectivamente. Já as áreas de resultados Educação de Qualidade, Logística de Integração e Desenvolvimento e Qualidade Ambiental apresentam execução financeira mais positiva no período, com a maior parte de suas ações na faixa de execução entre 0% e 50%.

Segue resumo da situação de execução de meta financeira das ações por área de resultados.

Defesa Social

Das 69 ações que compõem os programas estruturadores desta área de resultados, 45% não tiveram nenhuma execução financeira, 45% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e 10% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 17 ações nessa situação, 41,2% não tiveram execução e 58,8% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

DEFESA SOCIAL – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
004 – Atendimento às Medidas Socioeducativas	24,42%	14,38%
005 – Avaliação e Qualidade da Atuação dos órgãos de Defesa Social	3,02%	3,79%
020 – Expansão e Modernização dos Órgãos de Defesa Social	4,19%	15,15%
021 – Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social	4,79%	7,19%
034 – Prevenção Social da Criminalidade	16,49%	14,19%
055 – Escola Viva E Comunidade Ativa	19,90%	7,85%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estrutrador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Defesa Social	Prevenção Social da Criminalidade	3	5			2		3	3
	Atendimento às Medidas Socioeducativas	4	7			4	3	2	2
	Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social	5	3			7	1		
	Escola Viva Comunidade Ativa		1						1
	Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional	7	8	5		8	2	4	6
	Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social	12	7	2		15	3	1	2
Total (69 ações)		31	31	7	0	36	9	10	14

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de Ações objeto de emenda							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Defesa Social	Prevenção Social da Criminalidade	2	1					2	1
	Atendimento às Medidas Socioeducativas		5			1	2	1	1
	Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social	3	2			4	1		
	Escola Viva Comunidade Ativa								
	Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional	1	2				1		2
	Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social	1				1			
Total (17 ações)		7	10	0	0	6	4	3	4

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

1. Programa Atendimento de Medidas Socioeducativas

- Atraso na finalização das licitações: Ação 1205 - Construção de Centros Socioeducativos - e Ação 4275 - Modernização do Sistema Socioeducativo;
- Metas físicas realizadas com recursos do ano passado, o que justifica baixa execução orçamentária no primeiro quadrimestre de 2009, relativamente à Ação 1206 - Reforma dos Centros Socioeducativos - e à Ação 4276 - Desenvolvimento de parcerias e programas;
- Concurso público ainda não finalizado: Ação 4358 - Ampliação do Efetivo de Agentes de Segurança Socioeducativos concursados e diminuição dos contratados.

1.1 Questões extraídas do debate

Os programas relativos ao sistema prisional apresentaram melhor desempenho orçamentário relativamente ao Atendimento de Medidas Socioeducativas. Houve o relato de que alguns jovens que adquiriram a maioria preferem ficar detidos no sistema prisional do que nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas.

Houve questionamentos quanto à existência de equipamentos pedagógicos nos centros socioeducativos e o atraso na reforma dessas unidades.

1.2 Encaminhamentos

- Atualização do diagnósticos dos adolescentes mantidos em cadeias públicas;

- Apoio à proposta em discussão na Secretaria de Estado de Defesa Social que cofinancia, inclusive quanto ao gasto de pessoal, os Municípios na expansão da oferta de vagas para medidas em meio aberto.

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

Das 17 ações que compõem os programas estruturadores desta área de resultados, significativamente 70,6% não tiveram nenhuma execução financeira, 23,5% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e 5,9% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 15 ações nessa situação, 73,3% não tiveram execução, 20% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20% e, finalmente, 6,7% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

DESENVOLVIMENTO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
001 – Aceleração da Aprendizagem na Região Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas	86,66%	7,74%
039 – Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive Agronegócio)	0,00%	0,00%
059 – Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva (programa incluído para o exercício 2009)	–	1,74%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce	Promoção de Investimentos	2				1		1	
	Aceleração da Aprendizagem na Região Norte de Minas, Jequitinhonha		1					1	
	Convivência com a Seca	10	3	1		13		1	
Total (17 ações)		12	4	1	0	14	0	3	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce	Promoção de Investimentos	1						1	
	Aceleração da Aprendizagem na Região Norte de Minas, Jequitinhonha								
	Convivência com a Seca	10	3	1		13		1	
Total (15 ações)		11	3	1	0	13	0	2	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Programa Promoção de Investimentos e Inserção regional (inclusive agronegócio)

- Regulamentação federal das Zonas de Processamento de Exportação - ZPEs - demanda uma nova estruturação do projeto - Ação 1123 - modernização do sistema de captura, tratamento e disponibilização de informações relevantes ao processo de atração de investimentos;
- Contratos em fase de negociação com investidores nacionais e internacionais para atração de investimentos nos setores minerários, energético e florestal;

Programa Aceleração da Aprendizagem na região Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas

- Material didático já havia sido adquirido em 2008, tendo os recursos sido gastos, em 2009, apenas para capacitação de professores - Ação 1224.

Programa Convivência com a Seca

- contrato firmado com a Fundecit foi firmado apenas em maio (Ação 1361)
- Capacitação e certificação das lideranças comunitárias ocorrerá em agosto de 2009 (Ação 1362)
- Metodologia em fase de aplicação (Ação 1363 - Implantação da responsabilidade social para as empresas da região)
- Sistema de informação gerencial em desenvolvimento (Ação 1365 - sistema de informação gerencial)

- Projeto Executivo do centro tecnológico de Corinto em fase de elaboração (ação 1367 - infraestrutura de apoio técnico)
- Projeto Básico e Executivo em fase de contratação (ação 1398 -Centro Tecnológico de Convivência com a Seca)
- Convênio com a Epamig para distribuição de sementes somente será finalizado em outubro de 2009 (ação 1399- implantação do programa de distribuição de sementes)
- Convênio para atendimento emergencial pela Defesa Civil será Celebrado até o fim de junho (ação 4475 - apoio às ações de saneamento básico em pequenas comunidades)

Educação de Qualidade

Das 13 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 30,8% não tiveram qualquer execução financeira, 53,8% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e 15,4% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 11 ações nessa situação, 45,5% não tiveram execução, 36,3% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20% e, finalmente, 18,2% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
014 - Desempenho e Qualificação de Professores	20,05%	2,16%
019 – Escola em Tempo Integral	37,58%	45,56%
030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica	11,80%	20,54%
051 – Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas	39,99%	18,03

FONTE: Armazém Siaf

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Educação de Qualidade	Escola em tempo Integral		2						2
	Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica	3	2	2		2	1		4
	Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas		1			1			
	Desempenho e Qualificação de Professores	1	2			1			2
Total (13 ações)		4	7	2	0	4	1	0	8

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Educação de Qualidade	Escola em tempo Integral	1							1
	Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica	3	2	2		2	1		4
	Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas								
	Desempenho e Qualificação de Professores	1	2			1			2
Total (11 ações)		5	4	2	0	3	1	0	7

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Programa Desempenho e Qualificação de Professores

- Gasto não autorizado e a secretaria pretende adotar a proposta de formação continuada de professores (ação 4082 - Apoio à formação de nível superior)

Programa Novos Padrões de Atendimento e Gestão da educação Básica

- Obras de infraestrutura ainda não realizadas (ação 1024 e 1109)
- Os projetos a serem financiados com recursos de 2009 ainda estão em fase de elaboração (ação 1372 - melhoria da infraestrutura das escolas rurais e desenvolvimento da educação no campo)
- Certificação no ensino fundamental e médio foi suspensa, e será realizada apenas a certificação dos diretores, em função da redução da arrecadação de receitas.

Programa Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas

- Relativamente baixo percentual de execução orçamentária refere-se ao fato de que as avaliações ocorrem no segundo semestre, nos meses de julho e outubro, e, portanto, o desembolso é realizado após o primeiro quadrimestre.

Inovação, Tecnologia e Qualidade

Das 37 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 54% não tiveram qualquer execução financeira, 37,8% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e 8,2% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 4 ações nessa situação, 75% não tiveram execução e 25%3% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIDADE – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
003 – Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e <i>Softwares</i>	0,00%	2,18%
042 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	2,97%	22,33%
043 – Rede de Inovação Tecnológica	0,75%	12,60%
050 – Certifica Minas	35,80%	16,68%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Inovação, Tecnologia e Qualidade	Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Software	11	1			12			
	Certifica Minas	3	10	2		5	2	3	5
	Rede de Formação Profissional Orientada para o mercado	4		1		5			
	Rede de Inovação Tecnológica	2	3			2	2	1	
Total (37 ações)		20	14	3	0	24	4	4	5

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Inovação, Tecnologia e Qualidade	Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Software		1						
	Certifica Minas	1				1			
	Rede de Formação Profissional Orientada para o mercado	1				1			
	Rede de Inovação Tecnológica	1				1		1	
Total (4 ações)		3	1	0	0	3	0	1	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Investimento e Valor Agregado da Produção

Das 38 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 52,6% não tiveram qualquer execução financeira, 36,8% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, 5,3% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% e, por fim, outras 5,3% tiveram execução financeira superior a 50%, relativamente ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, a totalidade das ações nessa situação (2) tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

INVESTIMENTO E VALOR AGREGADO DA PRPRODUÇÃO – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
012 – Cresce Minas: Oferta e Distribuição de Energia Elétrica		
013 – Descomplicar – Melhoria do Ambiente de Negócios	1,64%	14,79%
024 – Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado Internacional	3,50%	0,96%
031 – Oferta de Gás Natural		
032 – Parcerias para a Provisão de Serviços de Interesse Público	0,20%	2,29%
040 – Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas Âncoras	9,81%	7,58%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Investimento e Valor Agregado	Cresce Minas			2		1	1		
	Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios	2	5			6	1		
	Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado internacional	5	3			6		1	1
	Oferta de Gás natural	2	1		2	2		1	2
	Parceria para a Provisão de Serviços de Interesse Público	3	2			5			
	Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das cadeias Produtivas Âncoras	8	3			4	2	2	3
Total (38 ações)		20	14	2	2	24	4	4	6

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Investimento e Valor Agregado	Cresce Minas			2		1	1		
	Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios								
	Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado internacional								
	Oferta de Gás natural								
	Parceria para a Provisão de Serviços de Interesse Público								
	Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das cadeias Produtivas Âncoras								
Total (2 ações)		0	0	2	0	1	1	2	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Programa Descomplicar – Melhoria do Ambiente de Negócios

- As seis unidades PPPs previstas para 2009 foram canceladas devido a alterações significativas no fluxo de arrecadação de receitas do Estado, e por este não conhecer os riscos futuros do contrato.

Programa Oferta de Gás Natural

- Não houve execução da meta física da ação 3006 - Construção da Rede de Distribuição de Gás Natural do Vale do Aço - porque as obras foram iniciadas em março e deverão ser concluídas em 360 dias; foi relatado pelo Gestor, como obstáculo para o alcance das metas, problemas quanto à negociação do direito de passagem.

Logística de Integração e Desenvolvimento

Das 17 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 47% não tiveram qualquer execução financeira e 53% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, relativamente ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 3 ações nessa situação, 33,3% não foram executadas e 66,7% tiveram execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

LOGÍSTICA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
038 – PROMG Pleno – Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais	13,31%	14,96%
056 – Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial	8,02%	2,48%
057 – Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte	0,00%	4,35%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Logística de Integração e Desenvolvimento	Potencialização da infra-estrutura logística da Fronteira Agroindustrial	3	1			4			
	Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte	3	4			3	4		
	PROMG pleno	2	4			2	3		1
Total (17 ações)		8	9	0	0	9	7	0	1

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Logística de Integração e Desenvolvimento	Potencialização da infra-estrutura logística da Fronteira Agroindustrial	1	1			2			
	Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte PROMG pleno		1				1		
	Total (3 ações)	1	2	0	0	2	1	0	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Programa PROMG-Pleno

- As obras de recuperação e manutenção ainda não foram iniciadas (ação 4130 - manutenção de rodovias).

Programa Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial

- Projetos relativos aos portos hidroviários de Iturama e Chaveslândia começaram a ser executados somente em maio.

Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de transporte

- Processo de aquisição de 30 veículos em andamento (ação 4219 - fiscalização e controle do transporte de passageiros).
- Contratação para operação de radares fixos em andamento (ação 4218 - fiscalização e controle de velocidade - FUNTRANS).

Protagonismo Juvenil

Das 24 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 41,7 não tiveram execução financeira, 37,5% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, 16,7% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%, e 4,1% tiveram execução superior a 50% em relação ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 11 ações nessa situação, 36,4% não tiveram execução, 27,3% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%, outras 27,3% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% e, por fim, 9% apresentaram execução financeira superior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

PROTAGONISMO JUVENIL – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
018 – Ensino Médio Profissionalizante	20,66%	49,13%
027 – Minas Olímpica	18,37%	18,16%
033 – Poupança Jovem	8,56%	28,72%
037 – Promédio – Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio	22,06%	1,58%
058 – Centro da Juventude de Minas Gerais (Plug Minas)	0,25%	7,54%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Protagonismo juvenil	Centro da Juventude	3	1		1	3		1	1
	Ensino Médio Profissionalizante		1						1
	Minas Olímpica	3	5	3		6		1	4
	Poupança Jovem	3	1	1		3			2
	Promédio	1	1			1			1
Total (24 ações)									
		10	9	4	1	13	0	2	9

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Protagonismo juvenil	Centro da Juventude	1			1	1			1
	Ensino Médio Profissionalizante		1						1
	Minas Olímpica	1	1	2		3			1
	Poupança Jovem	1	1	1		2			1
	Promédio	1				1			
Total (11 ações)		4	3	3	1	7	0	0	4

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Qualidade Ambiental

Das 30 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 40% não tiveram execução financeira, 46,7% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, e 13,3% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 5 ações nessa situação, 40% não tiveram execução, outras 40% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%, e, por fim, 20% apresentaram execução financeira superior a 20% e inferior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

QUALIDADE AMBIENTAL – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
010 – Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica	7,67%	20,89%
011 – Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas	4,83%	14,74%
045 – Resíduos Sólidos	9,65%	10,65%
046 – Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010	3,08%	0,20%

FONTES: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Qualidade Ambiental	Conservação do Cerrado e recuperação da Mata Atlântica	4	3	1		4		1	3
	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas		5	2		6	1		
	Resíduos Sólidos	3	4	1		5	1	2	
	Revitalização do Rio das Velhas	5	2			5		1	1
Total (30 ações)		12	14	4	0	20	2	4	4

FONTES: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Qualidade Ambiental	Conservação do Cerrado e recuperação da Mata Atlântica		1	1		1			1
	Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas		1			1			
	Resíduos Sólidos	2				1		1	
	Revitalização do Rio das Velhas								
Total (5 ações)		2	2	1	0	3	0	1	1

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Principais motivos alegados para a não execução orçamentária das ações:

Programa Resíduos Sólidos

- Não regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos;
- Recursos utilizados no início de 2009 referem-se a restos a pagar de 2008;
- Dificuldade para contratação de OSCIPS.

Programa Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas

- Comitês de Bacias em fase de estruturação: elaboração de dossiês exigidos pela Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Programa Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica

- As parcerias foram firmadas em 2008, e os recursos repassados nesse mesmo ano, o que justifica a baixa execução no primeiro quadrimestre de 2009;
- Pagamentos não efetuados em função de pendências judiciais.

Programa Revitalização Rio das Velhas – meta 2010

- Dificuldades para elaboração do Edital devido à escassez de profissionais especializados na matéria – ação 1319 – Viabilização da Navegação Turística.

Rede de Cidades e Serviços

Das 47 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, significativamente 61,7% não tiveram execução financeira, 27,7% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, 6,4% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%, e 4,2% tiveram execução superior a 50% em relação ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 10 ações nessa situação, 50% não tiveram execução financeira, 40% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%, e, por fim, 10% apresentaram execução financeira superior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

REDE DE CIDADES E SERVIÇOS – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais	2,30%	4,28%
016 – Destinos Turísticos Estratégicos	16,85%	13,56%
026 – Minas Avança	16,82%	11,34%
035 – Pro-Acesso	9,21%	26,33%
047 – RMBH	14,08%	10,65%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Rede de Cidades e Serviços	Circuitos Culturais	12		1		13			
	Destinos Turísticos Estratégicos	5	6			11			
	Minas Avança	1	1				2		
	ProAcesso	1	2	1			1	3	
	Rmbh	10	4	1	2	16		1	
Total (47 ações)	29	13	3	2	40	3	4	0	

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Rede de Cidades e Serviços	Circuitos Culturais	1				1			
	Destinos Turísticos Estratégicos	1	3			4			
	Minas Avança	1	1				2		
	ProAcesso								
	Rmbh	2			1	2		1	
Total (10 ações)		5	4	0	1	7	2	1	0

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões abordadas foram as que se seguem.

Programa Circuitos Culturais

- Atraso na finalização da licitação devido à necessidade de compatilização das obras de trânsito e tráfego com o Projeto Rota Sul da Bhtrans - Ação 1294;
- Prioridade, em 2009, para a realização de grandes obras de engenharia e arquitetura, o que fez com que fosse adiada para 2010 a realização da ação 1296 - Restauração de bens móveis do circuito cultural da praça da liberdade;
- Mudança na concepção da implementação das ações relativas à implantação do museu de percursos do Jequitinhonha: primeiro será feito o trabalho de educação patrimonial e sensibilização da população local e, em um segundo momento, a restauração das sedes. Com isso, as ações foram remanejadas para 2010;

Questões extraídas do debate

- Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário - acervo móvel e imóvel - e retomada da rede ferroviária para fins logísticos;

Programa RMBH

- Atraso na execução da ação 1121 - regularização fundiária e ações urbanísticas devido à elaboração de Planos;
- Atraso na execução da ação 1343 - Projeto de Urbanização de Favelas e Revitalização do Arrudas/Tereza Cristina - devido a enchentes e problemas na

transferência de recursos; o projeto é desenvolvido em parcerias com o governo federal;

- Pendências judiciais para remoção de famílias e desapropriação de terrenos/benfeitorias, relativamente à ação 1053 - Duplicação da Rodovia MG-020 e à ação 1590 - Ligação ribeirão das neves-entroncamento MG-10;
- Problemas com a parceria firmada com a Prefeitura de Santa Luzia para a execução da ação 1087 - MG-433 Belo Horizonte/Santa Luzia, entroncamento MG 10;
- Finalização prevista para o segundo semestre de 2009 - ação 1392 -Implementação dos Terminais Metropolitanos de Integração de Transporte.

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Das 41 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, significativamente 65,8% não tiveram execução financeira, 21,9% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, e 12,2% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 24 ações nessa situação, 66,7% não tiveram execução financeira, 20,8% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%, e, por fim, 12,5% apresentaram execução financeira maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

REDUÇÃO DA POBREZA E INCLUSÃO PRODUTIVA – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
023 – Implantação do Suas	18,18%	20,19%
025 – Lares Geraes	6,37%	23,51%
028 – Minas sem Fome	0,75%	0,01%
036 – Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Concentração de Pobreza	1,85%	8,90%
052 – Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo	0,00%	3,99%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva	Implantação so SUAS	3	4	2		1		2	6
	Lares Geraes	4	2	2		5	2		1
	Minas Sem Fome	13	1			14			
	Travessia	6	2			7	1		
	Acesso à Energia	1		1		1	1		
Total (41 ações)		27	9	5	0	28	4	2	7

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva	Implantação so SUAS	1	3	2		1		2	3
	Lares Geraes	4	1	1		4	2		
	Minas Sem Fome	10	1			11			
	Travessia	1				1			
	Acesso à Energia								
Total (24 ações)		16	5	3	0	17	2	2	3

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Vida Saudável

Das 28 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de resultados, 42,8% não tiveram execução financeira, 32,2% tiveram execução maior que 0% e menor que 20%, e 25% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em relação ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 11 ações nessa situação, 45,4% não tiveram execução financeira, 27,3% tiveram execução superior a 0% e inferior a 20%, e outras 27,3% apresentaram execução financeira superior a 20% e inferior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no período jan.-abr., 2008 e 2009

VIDA SAUDÁVEL – execução financeira janeiro a abril		
	2008	2009
044 – Regionalização – Urgência e Emergência	25,18%	57,12%
048 – Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos	0,00%	8,47%
049 – Saúde em Casa	49,89%	25,09%
053 – Vida no Vale – Copanor		
054 – Viva Vida	16,72%	6,66%

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Programas Estruturadores	Nº de ações							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Vida Saudável	Regionalização -Urgência e Emergência	2	4	3		5		1	3
	Saneamento Básico	4	2	4		3	2	2	3
	Saúde em casa	3	2			4			1
	Viva Vida	1	1			1	1		
	Vida no Vale - Copanor	2				2			
Total (28 ações)		12	9	7	0	15	3	3	7

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações que foram objeto de emenda, por Programa Estruturador, período jan.-abr., 2009

Área de Resultado	Projetos Estruturadores	Número de Ação (que foram objeto de emenda)							
		Execução financeira				Execução de Meta Física			
		0%	até 20%	até 50%	acima de 50%	0%	até 20%	até 50%	acima de 50%
Vida Saudável	Regionalização -Urgência e Emergência	2	1	2		3			2
	Saneamento Básico			1			1		
	Saúde em casa	2	1			3			
	Viva Vida		1				1		
	Vida no Vale - Copanor	1				1			
Total (11 ações)		5	3	3	0	7	2	0	2

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Avaliação da Audiência Pública de Monitoramento do PPAG 2008-2011, exercício 2009, período janeiro a abril.

A promoção da participação popular no processo de elaboração e revisão participativas do PPAG e, a partir de agora, no acompanhamento da execução de suas ações inova ao constituir uma instância de interlocução entre legisladores, administradores e população, o que traz impactos positivos em pelo menos três dimensões:

- acesso a **informações estratégicas** sobre a execução das metas físicas e financeiras estabelecidas no PPAG;
- influência no **direcionamento da agenda pública**, reforçando áreas que demandam a atuação do Estado e exigindo prioridade em sua execução;
- consolidação de um **sistema participativo de acompanhamento de políticas públicas** no Estado, com a construção de conhecimento e metodologias.

A principal inovação observada nesse processo, no entanto, diz respeito à constituição de uma **instância de avaliação**, composta por **atores sociais estratégicos – legisladores, gestores públicos e destinatários das leis e políticas públicas** –, que discute e valida os resultados do monitoramento da execução das metas física e financeira do PPAG, o que, originalmente, estava revestido de caráter estritamente técnico. Essa **instância de avaliação** não é um ator passivo, pois influencia a avaliação e afirma como legítima a diversidade de pontos de vista. Além disso, essa **instância de avaliação** é composta pelo mesmo grupo que irá atuar na formulação e na revisão anual do PPAG.

A fim de garantir a consolidação desse processo e, fundamentalmente, sua legitimidade, recomenda-se uma gestão mais intensiva na execução das ações que foram objeto de emenda no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, bem como a apresentação de seu monitoramento nos próximos eventos destinados a esse fim. Além disso, é preocupante a inexistência de execução financeira em 51,2% das ações apresentadas, uma vez que um dos critérios utilizados pelo Poder Executivo para o contingenciamento de recursos neste exercício e para sua redução na proposta de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, é a baixa execução financeira das ações.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2009.

Deputado André Quintão

Presidente da Comissão de Participação Popular

Deputado Zé Maia

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária