


Monitoramento do PPAG 2008-2011
Projeto Estruturador Consolidação da Gestão

dos Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas

Sistema Estadual de Meio Ambiente – Instituto
Mineiro de Gestão das Águas

Gerente do Projeto: Cleide Izabel Pedrosa de
Melo



Objetivo do Projeto

Consolidar o Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos
para gestão efetiva das águas



Escopo do Projeto
Implantação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos

Hídricos: Plano Estadual, Planos Diretores de bacias

hidrográficas, Sistema Estadual de Informações sobre Recursos

Hídricos, implementação das agências de bacias

hidrográficas/entidades a elas equiparadas, bem como a

cobrança pelo uso das águas, o  cadastramento dos usuários e o

controle e monitoramento dos usos de recursos hídricos.

Fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica e Campanha de

Regularização do uso da água.





Observações:

» Recursos utilizados para repasse de recursos para
manutenção e apoio aos 34 comitês de bacias
hidrográficas

» Até dezembro serão publicados os decretos de criação
dos comitês do São Matheus e Alto Jequitinhonha,
atualmente em fase de elaboração de dossiês contendo
documentos exigidos pela DN CERH 04 de 18/02/2002

» Até dezembro ocorrerá a finalização do processo
eleitoral dos comitês criados em 2008: Afluentes mineiros
do Rio Verde Grande, Mucuri, Médio e Baixo
Jequitinhonha e Médio São Francisco





Observações:

» Os 08 planos previstos para serem concluídos e
aprovados pelos respectivos comitês de bacia das
unidades de planejamento da Bacia do Rio Doce (06
planos), Paraopeba e Rio Verde. Todos contratados e
em andamento

» Plano Diretor da bacia do Piracicaba/Jaguari que foi
elaborado em 2008 foi aprovado pelo CERH em 26/03/09

» II etapa do Plano Estadual de Recursos Hídricos em
andamento. Previsão de conclusão até dezembro de
2010





Observações:

» Recursos utilizados para pagamento de serviços de
terceiros para construção de base hidrográfica
otocodificada com banco de dados.

» Bases hidrográficas das bacias de Piracicaba/Jaguari e
Velhas concluídas e a concluir até 31/12/09 as bacias
Preto/Paraibuna, Pomba/Muriaé, Araguari e Pará

» Módulo FHIDRO: I parte implantada (cadastro de
proponentes e projetos). Parte II (análise, tramitação e
enquadramento de projetos) e disponibilização on line
para usuários externos até 30/09/08

» Módulo de qualidade da água homologado até 30/11





Observações:

» Recursos utilizados para aditivo à 1ª parcela do
convênio IGAM/ABHA (Agência do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari) e pagamento da Gama
Engenharia para elaboração de estudos relativos à
metodologia de cobrança

» Contrato de Gestão a ser assinado até 30/11/09 com a
Agência Peixe Vivo , ABHA, Agência Piracicaba, Capivari
e Jundiaí e AGEVAP (Associação Pró-Gestão das Águas
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 02
contratos)





Observações:

» A meta foi reprogramada para 06 unidades de
planejamento com cadastro de usuários de recursos
hídricos concluído até o final de 2009: Velhas,
Paraopeba, Alto São Francisco, Preto/Paraibuna,
Pomba/Muriaé e Piracicaba (emenda parlamentar 2008)





Observações:

» 281 intervenções de recursos hídricos fiscalizadas na
PN1 – Rio Dourados





Observações:

» Recursos utilizados para pagamento de trabalho de
campo e análise laboratorial de amostras

» 04 redes de monitoramento da qualidade da água
superficial implantada/ampliada: Jequitinhonha, Mucuri,
Pardo e bacias do leste até 30/09/09

» Rede de qualidade da água subterrânea do Aquífero
Guarani implantada até 31/07/09


