


Execução 2009 – Janeiro a Abril

Projeto Estruturador Expansão, Modernização e
Humanização do Sistema Prisional

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Defesa
Social

Gerente do Projeto: Genílson Ribeiro Zeferino
Gerente Adjunto: Hamilton Mitre



Objetivo do Projeto

Reduzir o déficit de vagas no sistema
prisional, com ênfase na racionalização da
gestão das unidades prisionais e no
aprimoramento das condições de segurança
e ressocialização de detentos.



Escopo do Projeto

Ampliação e consolidação do Sistema
Prisional do Estado de Minas Gerais.
Erradicação das carceragens da Polícia
Civil no estado de Minas Gerais com
prioridade para a região metropolitana.



Escopo do Projeto

Consolidação da Guarda Penitenciária, que
assumirá gradativamente a guarda e a
escolta de presos. Melhoria e ampliação da
assistência ao preso.



Escopo do Projeto

Fortalecimento do Sistema APAC –
Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados. Assistência a egressos do
sistema penitenciário. Implantação de PPP
condicionada à análise de viabilidade.





Observações:

» Em 2009 foram planejadas a contratação de reformas de 35
cadeias, que foram contratadas no primeiro quadrimestre. O
contrato prevê a conclusão de todas as reformas em até 2
anos. No momento, as 50 reformas contratadas em 2008
estão em andamento, tendo sido concluídas 09 reformas com
previsão de conclusão de 10 em julho e o restante até
dezembro.





» Observações:

» Físico – Inaugurada a unidade de São Joaquim de
Bicas (Central), Previsão de Inauguração das unidades
prisionais de Ponte Nova (Julho), Pouso Alegre
(Setembro), Itajubá (Setembro). Previsto conclusão das
Ampliações de Uberaba e Patrocínio no primeiro
trimestre de 2010. Além disto, em 2009 estão em fase de
projeto mais 8 unidades prisionais que deverão ter início
de obra em 2010.





Observações:

» Em 2008 foram contratadas as obras de acessos para
8 presídios que no momento estão em execução sendo
que já foram concluídas as obras dos Presídios de
Alfenas, Araguari e Pará de Minas 3º quadrimestre de
2009.





Observações:

» Físico – A SUAPI fechou o ano de 2008 com 26
equipes de saúde credenciadas, atingindo o teto
estipulado pela portaria do Ministério da Saúde. No
momento a SUAPI aguarda nova portaria deste
Ministério que deverá aumentar o teto estipulado.
Ressalta-se que as unidades de Governador Valadares,
Montes Claros e CERESP-BH já possuem os requisitos
necessários para o credenciamento de equipes apenas
aguardando tal portaria.

»Financeiro – Processos  já enviados para o setor de
compras da SEDS, necessitando ainda formalização de
convênio a ser firmado (SEDS-SES), para execução do

t





Observações:

» Físico – Com a assunção das cadeias públicas no ano
de 2008 estamos ampliando o número de vagas e
estrutura nas escolas, com novas construções para
atingir a meta pactuada (55% de sentenciados
matriculados)?

» Financeiro – Todos os processos de compras já foram
para o procedimento de licitação do orçamento aprovado.





Observações:

» Físico – O relatório do físico contempla o Estado como
um todo o que deverá ser considerado o percentual de
39% e não 20% conforme consta no total.

» Financeiro – Todos os processos de compra já estão
com o procedimento licitatório iniciado.





Observações:

» Físico –  No decorrer do exercício observou-se que o
produto utilizado não pode ser mensurado haja vista que
não se pode inferir quando o informe jurídico do preso
deverá estar atualizado a não ser no dia-a-dia. Desta
maneira, a única possibilidade vizualizada foi fazer o
cálculo em relação ao número de informes jurídicos
atualizados em cada mês, portanto, a meta ficará a quem
do desejado mas é uma meta real aferida. Para 2010
será proposta novo produto para a ação.





Observações:

» Físico – no momento a realização encontra-se em
ascendência, com um número PIR em
elaboração/acompanhamento aumentando a cada mês
de forma que ao fim do ano deverá estar próximo à meta
pactuada.

»Financeiro – Processos de compras em andamento.





Observações:

» Físico –  2 Unidades inauguradas neste ano, e uma
ampliada. As demais serão atendidas no segundo
semestre

» Financeiro – Processos  já enviados para o setor de
compras da SEDS





Observações:

» Físico – 15 unidades serão assumidas sua
administração pela SUAPI:

»(Cataguases, Almenara, Frutal, Manhuaçu, Inhapim, Janaúba,
Conceição das Alagoas, Conselheiro Pena, Timoteo, Lagoa da Prata,
Leopoldina, Januária, Mantena, Abaete, Capelinha)?

» Financeiro – Os gastos na ação se referem
principalemnte ao custeio do convênio com a COPASA
para adequação das unidades a serem assumidas.





Observações:

» O edital da contratação deverá ser publicado em julho.
Para publicá-lo houve a necessidade de adequações que
surgiram após análise do Tribunal de Contas de São
Paulo sobre processo similar que corre naquele estado.





Observações:

» Físico – previsão de publicação de novo edital do
concurso para agentes de segurança penitenciário para o
segundo semestre.





Observações:

» Físico – Foi implantado a co-gestão em três unidades
nos munícipios de Contagem, Caeté, Formiga, atingindo
um total de 100 presos atendidos. Para o segundo
semestre serão implantados nos municípios de São João
Del Rei, Mariana, Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete,
Divinópolis.

» Financeiro – Manutenção das unidades. A medida que
forem formalizando os convênios, serão feitos os
repasses.





Observações:

» Físico – Todas as unidades existentes atendidas. As
demais unidades referente a meta serão inauguradas e
ou assumidas no segundo semestre.

» Financeiro – Processos  já enviados para o setor de
compras da SEDS.





» Observações:

» Foi assinado o contrato com o consórcio vencedor da
PPP do Sistema Prisional no dia 16 de junho. Previsão
de início das obras no próximo quadrimestre.





Observações:

» Físico – Modelo de gestão implantado em 83 unidades
prisionais. A meta da ação, alcançará todas as unidades
assumidas e inauguradas neste ano.







Observações:

» Físico – A meta física referente ao período foi em
relação as capacitações em:

»Adestramento de cães

»GITAF (Grupo de Intervenção Tático Feminino)

»Assunções

» Financeiro – Valores referentes principalmente à
gastos com diárias de viagens para viabilizar a
locomoção de alunos e professores para os cursos
realizados.





Observações:

» Físico – Hoje são 19 APAC´s conveniadas com
SEDS. Atingindo um total de 1079 recuperandos
atendidos.

» Financeiro – Manutenção das unidades. A medida que
forem formalizando os convênios, serão feitos os
repasses.


