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Objetivo do Projeto
Simplificar as relações do Estado com

Cidadãos, Empresas e o próprio Estado, tendo
em vista a construção de um ambiente

institucional adequado ao bom
desenvolvimento da cidadania, dos negócios e

dos investimentos privados



Escopo do Projeto
• Descomplicar as relações entre:
• - Estado e Cidadãos
• - Estado e Empresas
• - Estado e Estado

•  Revisão e simplificação de processos para abertura,
funcionamento e fechamento de empresas.

•  Simplificação dos mecanismos de concessão de:
• - Registros comerciais (JUCEMG),
• - Certidões fazendárias,
• - Licenciamento (ambiental, sanitário e de segurança)





Observações:

» Conclusão da Reestruturação da Unidade UAI Muriaé em abril/09

» Reestruturações previstas para 2009:

» Patos de Minas, Teófilo Otoni, Pouso Alegre, Paracatu, Barro
Preto, Praça Sete, Curvelo.

» Execução financeira refere-se ao pagamento de despesas com a
manutenção de unidades do PSIU já existentes, bem como com a
reestruturação das novas unidades UAI

» As 6 unidades PPPs previstas para 2009 foram canceladas devido
à alterações significativas no fluxo de arrecadação de receitas do
Estado em virtude da crise econômica, e por este não conhecer os
riscos futuros que porventura viria assumir no contrato, o que
poderia representar gasto público excessivo e injustificado,
afrontando ao princípio da economicidade.





Observações:

» Previsão de Implantação de Unidades do Minas Fácil
em:

» Uberaba e Juiz de Fora: agosto/09

» Varginha e Governador Valadares: novembro/09

» Execução financeira do período se refere às despesas
executadas por meio de contrato global para atender
todas as unidades conforme demanda.





Observações:
» Ações realizadas:

» Implantação da Central de Informações da JUCEMG
» Implantação de novo processo de parcelamento dos débitos tributários dos
contribuintes
» Início do desenvolvimento do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária -
VISA-MÓVEL e WEB
» Contratação de empresa por meio de recurso de Assistência Técnica do
Banco Mundial para:

»medição da qualidade dos serviços prestados aos empresários.
»elaboração de projetos estratégicos para excelência em serviços.
»simplificação de processo de encerramento de empresas.

» Próximas ações:
» Desenvolvimento da integração automática do Minas Fácil ao Cadastro
Sincronizado
» Simplificação de 7 processos críticos do CBMMG, SEF, SISEMA, VISA e
JUCEMG





Observações:

» Encontram-se em fase de contratação por meio de recurso de
Assistência Técnica do Banco Mundial os seguintes instrumentos:

» implantação de arquitetura lógica, pedagógica e gerencial para
treinamento à distância do SISEMA. Previsão de contratação:
agosto/09

» capacitação e treinamento em ferramentas de Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE). Previsão de contratação: outubro/09

» sistema móvel de fiscalização e monitoramento (SISEMA Móvel).
Previsão de contratação: outubro/09

» elaboração de Termos de Referência técnicos que auxiliam o
empreendedor na elaboração dos projetos exigidos para
regularização ambiental. Previsão de contratação: agosto/09





Observações:

» Reestruturação das seguintes Regionais:

» Montes Claros. Concluída em Maio/09

» Lavras, Passos e Coronel Fabriciano para setembro/09

» Ubá, Barbacena, Curvelo, Pouso Alegre e Teófilo Otoni para
dezembro/09

» Execução financeira refere-se à capacitação e treinamento
realizados nas Regionais e adaptações do imóvel necessárias para
receber as atividades das regionais.

»  Visando a otimização dos gastos e aumento da sinergia entre os
serviços prestados pelo Estado, houve reprogramação das regionais
a serem reestruturadas para coabitação com as UAIs.





Observações:

» Ações já realizadas:

» Treinamento dos atendentes do Minas online para orientação
ao empresário sobre os processos de compras do Estado.

» Disponibilização na Internet de Manuais Operacionais  acerca
do Novo Portal de Compras

» Encontram-se em desenvolvimento as seguintes ações:

» Reciclagem dos servidores do Minas Fácil para orientar os
empresários no processo de compras do Estado

» Ampliação de pontos de Credenciamento de novos
fornecedores do Governo de Minas





Observações:

» Encontram-se em desenvolvimento as seguintes
ações:

» contratação da pesquisa de satisfação para
avaliação e melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelo Estado às empresas (6 unidades do
Minas Fácil). Conclusão da pesquisa: setembro/09

» site do Projeto Descomplicar. Previsão:
novembro/09

» matéria de divulgação dos principais produtos do
projeto. Divulgação prevista para julho/09


