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Objetivo do Projeto

Promover a saúde por meio da
implantação, ampliação e melhoria dos
sistemas de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário.



Escopo do Projeto
• Universalizar o atendimento à população com água tratada nas sedes
municipais e localidades com concessão da COPASA.
• Elevar progressivamente o atendimento com água tratada à população nas
sedes municipais e localidades fora da área de concessão da COPASA  por
meio da implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água.
• Elevar o atendimento  à população com coleta de esgoto nas sedes
municipais e localidades com concessão da COPASA.
• Elevar progressivamente o atendimento com sistema de esgotamento
sanitário à população nas sedes municipais e localidades fora da área de
concessão da COPASA por meio de coleta de esgoto ou implantação de
módulos sanitários.
• Aumentar o percentual de tratamento dos esgotos coletados.
• Busca de fontes alternativas de recursos para realização dos
investimentos.





Observações:

» O PROJETO ESTÁ TENDO CURSO NORMAL,
ESTANDO EM PRÉ-TESTE OS QUESTIONÁRIOS,
JUNTO AOS MUNICÍPIOS

» ESTÁ TRAMITANDO EDIÇÃO DE DECRETO
ESTADUAL INSTITUCIONALIZANDO O “SEIS”, PARA
FACILITAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA.

» JÁ FORAM DESPENDIDOS R$ 17.433,43 DOS
RECURSOS ALOCADOS PARA O EXERCÍCIO DE
2009.





Observações:

» OS RECURSOS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA
ATENDER DEMANDAS QUE SURGEM NA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

» ATÉ O MOMENTO NÃO FOI EXIGIDA A UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS





Observações:

» EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 8
SISTEMAS.

» O PROJETO ESTÁ COM ANDAMENTO NORMAL, EM
LINHA COM O PLANEJADO.





Observações:

» EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 21
SISTEMAS

» O PROJETO ESTÁ COM SEU ANDAMENTO
NORMAL, EM LINHA COM O PLANEJADO





Observações:

» EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 3 SISTEMAS
REFERENTES AO ORÇAMENTO DE 2008.

» O PROJETO ESTÁ COM SEU ANDAMENTO NORMA, EM
LINHA COM O PROJETADO





Observações:

» EM MAIO FORAM CONCLUÍDOS 28 MÓDULOS
SANITÁRIOS.

» HÁ UMA DEFASAGEM ENTRE O PLANEJADO E A
EXECUÇÃO, COM EXPECTATIVA QUE A EXECUÇÃO
SE ACELERE NO Iiº SEMESTRE DO ANO





Observações:

» A EXECUÇÃO ESTÁ EM LINHA COM O PLANEJADO





Observações:

» A META ESTÁ SENDO SUPERADA

» A REVISÃO DA META PARA 2009 ESTÁ SENDO
PROCESSADA





Observações:

» O CUMPRIMENTO DA META ESTÁ EM LINHA COM
O PLANEJADO





Observações:

»A execução desta ação está condicionada ao repasse de
recursos do governo federal através de assinatura de
convênio que encontra-se em fase de negociação.


