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Objetivo do Projeto
Adequar a oferta e a qualidade de cuidados

secundários e terciários, observada a
distribuição territorial das Redes de Atenção à

Saúde.



Escopo do Projeto
Atualizar e monitorar a PPI - Programação Pactuada

Integrada da Assistência
Fortalecer o Sistema de Regulação Assistencial em

todas as regiões do Estado
Fortalecer a rede hospitalar regional - ProHosp
Estruturar o Sistema de Transporte Sanitário

Fortalecer a co-gestão das redes regionais de saúde
com os municípios

Estruturar a rede de Urgência e emergência





Observações:

» Todos os prestadores de serviços de saúde, nos
municípios sob gestão estadual, que apresentaram a
produção estão sendo pagos. Em janeiro foram 2.181,
em fevereiro foram 2.049, em março 2.052 e em abril
foram 2.099.





Observações:
» Para aquisição de microônibus para implantação dos módulos eletivos
aderiu-se ao Registro de Preços em Dezembro de 2008, de tal forma que
foram adquiridos 158 microônibus com recurso de 2008.

» Foram formuladas as rotas de 21 microrregiões: Alfenas, Almenara,
Betim, Bom Despacho, Curvelo, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Ituiutaba, Lavras,
Manhuaçu, Muriaé, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso
Alegre, Santo Antônio do Monte/Divinópolis, São Lourenço, Sete Lagoas e
Teófilo Otoni.

» Foram compradas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
480 ambulâncias sendo que 101 ambulâncias já foram entregues dia 03 de
Junho á 100 municípios de Minas Gerais.

» Os módulos serão implantados a partir de outubro/2009. O recurso
utilizado refere-se a compra de equipamentos de monitoramento de rotas
(GPS)





Observações:

» O espaço físico que abrigará o Centro Hiperdia de Itabirito
já está pronto. Os equipamentos encontram-se em fase final
de aquisição;

» A oficina de alinhamento sobre contratualização  no
município de Itabirito foi realizada envolvendo 22
participantes (técnicos da atenção primária e secundária) com
carga horária aproximada de 8 horas no dia 28 de maio.

» A revisão da Linha Guia será realizada pela Associação
Mineira de Medicina de Família e Comunidade e
acompanhada pela SES. O cronograma para a revisão já foi
definido e está sendo cumprido conforme planejado.







Observações:
»  Implantados 2 Centros Mais Vida:

• Macro Sudeste (ACISPES - Juiz de Fora) em Janeiro

• Macro Norte (UNIMONTES - Montes Claros) em Abril.

» Os recursos repassados referem-se a 4 parcelas de adiantamento do Centro Mais
Vida da macro Norte que assinou o contrato em abril e a 1 parcela relativa a quinta
parcela do pagamento do Centro Mais Vida Sudeste.

» 1º Mutirão de Demências realizado na macrorregional Sudeste. Concomitante ao
mutirão foi realizado uma capacitação de cuidadores de idosos.

» Estão sendo realizados estudos de viabilidade para a implantação de mais 2
centros Mais Vida.

» Foi apresentado o Programa Mais Vida para os profissionais da Atenção Primária
com acesso a TV Saúde.





Observações:

»171 profissionais de atenção primária, secundária e
terciária da rede de atenção a mulher e da criança
capacitados

»Realizou-se 22 ações educacionais, ações estas
destinadas ao fortalecimento e valorização dos recursos
humanos da SES/MG como congressos, seminários e
cursos.





Observações:
» A meta física programada se refere a assinatura dos termos de compromisso
referente a competência 2009-2010  com previsão de início da assinatura
maio/2009.  O desembolso financeiro se refere à conclusão do repasse
relativo ao pagamento de 4 parcelas aos hospitais participantes do Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de
Saúde competência 2008/2009.

» Foram publicadas as resoluções com valores por Macrorregião e Microrregião,
competência 2009 e 2010 e com valores por hospital do Pro-Hosp
Macrorregional e Microrregional em 29-04.

» O curso de especialização em Gestão Hospitalar foi remodelado e serão 5
turmas sendo 2 centralizadas e 3 descentralizadas (Regiões Sul, Sudeste e
Norte), com previsão de início em julho 2009. Nesta remodelagem definiu-se um
novo foco, com maior ênfase em gestão da qualidade hospitalar, e um novo perfil
para os aluno.

» Os cursos de aperfeiçoamento para profissionais dos hospitais PRO HOSP e
atualização para os pós graduados no curso de Gestão Hospitalar, foram
reestruturados baseados na identificação das fragilidades encontradas nos



Observações:

» O sistema para consolidação da avaliação inicial da
qualidade está implantado proporcionando maior agilidade e
otimização no resultado das avaliações realizadas nos
hopitais.

» O instrumento  inicial para avaliação dos hospitais que irão
receber o diagnóstico para acreditação da qualidade, foi
aplicado em 128 hospitais participantes do PRO HOSP.

» Foi realizado o primeiro módulo do curso de capacitação
em Gestão da Qualidade, destinado aos profissionais de
saúde das GRS, centros Viva Vida, nível Central e hospitais
PRO HOSP com carga horária de 16h , totalizando 500
pessoas capacitadas e estão programados mais 2 módulos

t





Observações:

» São reguladas 100% das internações e transferências
realizadas nos municípios sob gestão estadual e nos
municípios em gestão plena em co-gestão com o sistema
estadual de regulação. Em janeiro foram 58.294 internações
reguladas, em fevereiro 59.108, em março 70.436 e em abril
66.156.

» Em todos os municípios em co-gestão com o SUS Fácil
foi disponibilizada a AIH eletrônica para autorização de
internação hospitalar.





Observações:

» O projeto Samu Regional está pronto aguardando pactuação na CIB com os
municípios para ser submetido ao Ministério da Saúde.

» Os equipamentos médicos hospitalares estão em fase de conclusão de compra
referente à 2a parcela do recurso do Ministério.

» A "Proposta de Expansão e Integração do SAMU na macro Centro Formulada" foi
formulado em 25/11/2008 e será discutido com CIB, COSEMS e nas oficinas de
implantação da rede com os órgãos envolvidos (PMMG, CBMG, SAMU, etc).

» A aquisição dos equipamentos (oxímetros e termômetros timpânicos) para
implantação do Protocolo de Manchester será feita através de registro de preço

» Para aquisição dos computadores para implantação do Alert Manchester a SES
irá aderir ao registro de preços da SEPLAG e para aquisição das impressoras irá
aderir ao registro de preço da SES.

»Foram gastos recursos para impressão de 1000 manuais para uso no curso de
capacitação no Protocolo de Manchester. Outros recursos repassados aos
municípios referem-se à incentivos financeiros aos hospitais já incluídos na rede
urgência-emergência


