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Projeto Estruturador: Circuitos Culturais de Minas
Gerais

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Cultura

Gerente do Projeto: Estevão Fiúza



Objetivo do Projeto

Dotar o Estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede

integrada de produção e disseminação cultural e artística a partir

de cidades-pólo, com a revitalização de espaços culturais públicos

preexistentes e a implantação de novos espaços culturais públicos.



Escopo do Projeto

Criação de complexos culturais integrados a partir de cidades-pólo do

estado, incluindo: salas e espaços multiuso para cinema, teatro,

dança, concertos, exposições, oficinas e cursos, videoteca,

biblioteca, museus e espaços de memória, espaços de

convivência, espaços de comercialização e de oportunidades de

negócios, espaços de uso comunitário, que contemple o

intercâmbio e a circulação de bens, serviços, informações,

produtos e ações culturais entre os municípios.
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O projeto constitui-se em:
Adequação e padronização das calçadas (código de postura), tratamento
paisagístico, acessibilidade e pisos, execução de uma praça e segurança (PM).
Sinalização vertical e horizontal e instalação de câmera de controle de tráfico.

Repasse  para BHTRANS realizado em junho/2009.
Licitação prevista para finalização em 22/06/09.
Ordem de início do agenciamento prevista para 08/07/09.
Compatibilização com o projeto Rota Sul da BHTRANS.



Previsto: restauração dos retratos da galeria de retratos da Polícia Civil e acervo do
Centro de Referência do Professor.
Orçamento remanejado para 2010.



O contrato foi assinado no dia 29/08/2008 e está prorrogado até 30/08/2009. A obra será
finalizada nesta data.
O cronograma está sendo cumprido e o valor corresponde ao valor previsto para as
medições até o final da obra.



Inicialmente a obra estava prevista para ser realizada em etapas.
Decisão final pela consolidação de todas as etapas em um único projeto.
Ação será transferida para o orçamento de 2010.



•Acessibilidade ao prédio e reforma dos banheiros concluídas em 07/06/2009.



Os projetos arquitetônicos foram entregues em março/2009.
Ordem de início de obras em 26/05/2009.



Relatório da primeira etapa de implantação do Sistema  de Informações concluído em
maio/2009.
A segunda etapa será desenvolvida com servidores da SEC.
Recurso realocado.



Reavaliação do programa e cancelamento da ação.



Data de início da obra: 05 de março de 2009.
Obra em andamento.
Primeiro repasse para a Prefeitura de Salinas ocorrido no dia  08 de junho de 2009.



Projeto Executivo realizado, mas focalização de ações fez com que ações do Circuito
do Interior fossem focalizadas na Capital. Ação deve se transferir para o ano que vem.
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Ações de inauguração dos prédios em reforma deverão ocorrer a partir do segundo
semestre.



O Projeto Estruturador Circuitos Culturais de Minas encontra-se
efetivamente em andamento

Observações

Especial
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Fonte: revista Encontro maio/2009


