

**MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

Programa Copa 2014



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa Copa 2014

Gerente do Programa: Mario Queiroz Guimarães Neto

Rede do Programa: Cidades

Objetivo do Programa: Organizar os eventos FIFA com excelência, sustentabilidade, segurança e infraestrutura adequada com os padrões internacionais.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

1. Projeto: Gestão da Infraestrutura Esportiva
2. Projeto: Receptividade na Copa
3. Projeto: Saúde na Copa
4. Projeto: Segurança na Copa
5. Projeto: Mobilidade na Copa
6. Projeto: Sustentabilidade na Copa

Projeto Gestão da Infraestrutura Esportiva

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Guilherme de Ávila Naves
2. **Órgão Responsável:** Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo
3. **Objetivo do Projeto:** Reformar e modernizar estruturas esportivas relacionadas à Copa das Confederações e Copa do Mundo FIFA 2014, transformando-as em arenas multiuso, capazes de receber de pequenos a grandes eventos culturais ou esportivos, de forma a proporcionar segurança, qualidade do serviço prestado para a população e o retorno das famílias às arenas multiuso. Busca-se ainda garantir a sustentabilidade das estruturas tanto na ótica econômica quanto ambiental e a ampliação do potencial turístico.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

SEGURANÇA

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Relatório de monitoramento 2013 Jan-Jun.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

281 / 519 151%

Comentário Compartilhar

1038

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAC	Executado Jan/Jun	%
Central	80.713.782,00	19.971.008,12	24,74
Triângulo	0,00	14.937,44	-
Total	80.713.782,00	19.985.945,56	24,76

PROGRAMA : 007- COPA DO MUNDO 2014

Executado pela Unidade Orçamentária

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAC	Executado Jan/Jun	%
Central	46.903.105,00	6.051.702,59	12,90
Total	46.903.105,00	6.051.702,59	12,90

AÇÃO : 1038 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Produto : EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAC	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAC	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	31.247.788,00	5.665.812,31	18,13
Total	1	0	0,00	31.247.788,00	5.665.812,31	18,13

AÇÃO : 1269 - RECEPTEIVIDADE NA COPA

Produto : GUIA DO VISITANTE ELABORADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado	Executado	%	Programado	Executado	%

PT 14:20 16/09/2013

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Mineirão** – Disponibilização do Mineirão para operação depois de concluída a reforma. Palco de **03** (três) jogos da Copa das Confederações e **02** (dois) shows internacionais – Elton John e Paul McCartney;
- ✓ **Mineirinho** – (i) Adjudicação e homologação do vencedor da licitação para execução dos serviços de modernização da área externa do equipamento; (ii) solução para a questão da Feira de Artesanato do Mineirinho.
- ✓ **Independência**- (i) Disponibilização do equipamento para operação, tendo completado 01 ano em 25/04; (ii) utilização do estádio como Campo Oficial de Treinamento para a Copa das Confederações 2013.

Projeto Receptividade na Copa

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Ludimila Kai
3. **Órgão Responsável:** Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo
5. **Objetivo do Projeto:** Garantir a satisfação dos torcedores, atrair seleções de futebol para utilizarem as cidades mineiras como centro de treinamento de seleções (CTS), além de promover Minas Gerais e seus produtos e roteiros turísticos.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

SEGURANÇA

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1269 - RECEPTIVIDADE NA COPA

Produto : GUIA DO VISITANTE ELABORADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	1	100,00	14.655.317,00	302.322,28	2,06
Total	1	1	100,00	14.655.317,00	302.322,28	2,06

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 – Estruturação de Equipamentos Turísticos:**
 - ✓ **Sinalização Turística Rodoviária:** Implantação de placas de sinalização rodoviária no raio de 200 km da capital
 - ✓ **Sinalização Interpretativa da Orla da Pampulha:** Foram implantadas 68 placas para orientação dos moradores e visitantes



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

✓ Subprojeto 2 - Capacitação:

- ✓ 240 vagas – SECOPA / Plug Minas / Sebrae
- ✓ 1.730 vagas – SECOPA / SETUR 120 curso de inglês – SECOPA / SEE / SESC-MG
- ✓ Parcerias: SENAC – Programa SENAC Gratuidade (PSG)
MTUR – Pronatec Copa
<http://pronateccopa.turismo.gov.br/>
SEBRAE / SEST/SENAT – Taxista Nota 10
Diversas Secretarias: SECTES, SES, SEDS, SETE

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

✓ **Subprojeto 3 – Cidade Conectada:** Celebração do Convênio Cidade Conectada que entre si celebram o Município de Belo Horizonte, SECOPA e PRODABEL, tendo em vista a implantação de rede WI-FI em 19 pontos turísticos estratégicos da Cidade de Belo Horizonte.

1. Praça da Liberdade
2. Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi)
3. Parque Municipal
4. Palácio das Artes
5. Praça Dino Barbieri (Igrejinha da Pampulha)
6. Parque Ecológico da Pampulha
7. Museu de Arte da Pampulha
8. Casa do Baile
9. Zoológico
10. Aquário
11. Praça do Papa
12. Praça JK
13. Parque das Mangabeiras
14. Mirante (Mangabeiras)
15. Praça da Estação




Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 4 – Guia do Torcedor:**
Elaboração, confecção e distribuição de 50.000 exemplares do Guia do Torcedor 2013, nos idiomas espanhol, inglês e português.

Elaboração do site www.Belo2014.com.br



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Outras entregas importantes (1/1):**
- ✓ **Programa Brasil Voluntário:** Seleção, capacitação e coordenação de aproximadamente 600 voluntários durante Copa das Confederações FIFA 2013



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Outras entregas importantes (2/2):**
- ✓ **Centros de Atendimentos ao Turista – CAT:** Aeroporto Internacional Tancredo Neves e Circuito Praça da Liberdade
- ✓ **Ticketing Center:** Articulação para montagem do espaço
- ✓ **Embelezamento da cidade:** Instalação de aproximadamente 90 standartes em Rodovias Estaduais
- ✓ **Concentra BH:** Auxílio na montagem e execução da festa de exibição pública da Copa das Confederações FIFA 2013, realizando um teste para a FIFA Fan Fest de 2014
- ✓ **Recepção de representantes de Seleções de Futebol:** 16 delegações já visitaram cidades mineiras – Austrália, Irã, Grécia, Rússia, Suíça, Coreia do Sul, Noruega, Itália, Portugal, México, Japão, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Colômbia.

Projeto Mobilidade na Copa

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Gabriela Costa Xavier
3. **Órgão Responsável:** Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo
5. **Objetivo do Projeto:** O Projeto objetiva proporcionar a plena operação da mobilidade durante o período de recepção da Copa do Mundo 2014, mediante a ampliação da oferta e da qualidade dos modos de acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves e Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), bem como da melhoria dos serviços de transporte público disponíveis na RMBH.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1312 - MOBILIDADE NA COPA

Produto : OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	6	0	0,00	289.743.321,00	30.000.816,57	10,35
Total	6	0	0,00	289.743.321,00	30.000.816,57	10,35

Sistema Viário do Vetor Norte

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013




Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013


Sistema Viário do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte:

✓ Obra LMG 800 (Entrº Contorno Norte Lagoa Santa - Entrº MG/010) – **ordem de início 04/03/2013 - término planejado 02/06/2014**

Status:



Legenda:



Marc o

**Término
Planejado**

**Tendência de
Término**

Status

Obra LMG 800 (Entrº M G /424 - Entrº Contorno
Norte Lagoa Santa) concluída
3,7km - Empresa TORC

30/03/2014

30/03/2014

2,9

Lado Direito



Lado Esquerdo



Marc o

**Término
Planejado**

**Tendência de
Término**

Status

Obra MG 424 (Entrº M G 010 - Entrº LMG
800) concluída
16,8km - empresa TORC

06/03/2014

06/03/2014

10,1

Lado Direito




Lado Esquerdo

4,9



Legenda:



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Aeroporto Internacional Tancredo Neves

- ✓ Ordem de início Sistema de Pista de Pouso/Decolagem e Sistema de Pátios: **25/02/2013**
- ✓ Ordem de início Terminal de Passageiros 3 emitida: **01/07/2013**

Operação Mobilidade na Copa:

- ✓ Elaboração do Plano de Mobilidade para a Copa das Confederações 2013 - **28/05/2013**
- ✓ Criação da Linha especial Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Estádio Governador Magalhães Pinto – **12/04/2013**
- ✓ Reforço de fiscalização rodoviária – **05/06/2013 a 12/06/2013**

Projeto Saúde na Copa

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Flávia Ferreira Persechini Valle
3. **Órgão Responsável:** SES-MG
5. **Objetivo do Projeto:** Estruturar os serviços de urgência e emergência e de vigilância em saúde para respostas a situações de múltiplas vítimas ocorridas na região metropolitana.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



SEGURANÇA
SAÚDE
EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 4333 - SAÚDE NA COPA

Produto : PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	6	0	0,00	25.600.000,00	103.807,09	0,41
Estadual	0	0	-	0,00	1.084.279,30	-
Total	6	0	0,00	25.600.000,00	1.188.086,39	4,64

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/20130

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Capacitação dos profissionais do atendimento pré-hospitalar;
- ✓ Realização de simulados entre os hospitais (Table tops);
- ✓ Aquisição dos Postos Médicos Avançados e tendas de descontaminação;
- ✓ Aquisição de equipamentos para os hospitais de referência.



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/20130

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Simulado de catástrofe de atendimento a múltiplas vítimas no Aeroporto de Confins e Mineirão



Projeto Segurança na Copa

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Daniel De Oliveira Malard
3. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
5. **Objetivo do Projeto:** Garantir a Segurança do evento Copa mediante a atuação sistêmica e integrada das instituições envolvidas. Garantir à sociedade a sensação de proteção e segurança nos dias em que ocorrerão a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, possibilitando o atendimento da expectativa do turista, bem como a sensação subjetiva de segurança por meio da qualificação das forças de defesa social para prestação de serviços com excelência, primando, sempre, pela sustentabilidade ao longo do tempo, conduzindo a um legado de efetivo impacto social positivo para além da manutenção dos objetivos imediatos de atendimento às demandas dos eventos.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



SEGURANÇA
SAÚDE
EDUCAÇÃO

Videomonitoramento
o espaço
públicos de
interação

reforma
eleição de
Eventos

Car

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 2034 - SEGURANÇA NA COPA

Produto : PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	0	20	-	0,00	15.640,00	-
Central	1.604	430	26,81	3.342.640,00	4.501.990,75	134,68
Centro Oeste	0	24	-	0,00	10.810,00	-
Estadual	0	191	-	0,00	0,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	7	-	0,00	2.300,00	-
Mata	0	33	-	0,00	51.980,00	-
Noroeste de Minas	0	8	-	0,00	14.030,00	-
Norte de Minas	0	18	-	0,00	17.250,00	-
Rio Doce	0	30	-	0,00	11.270,00	-
Sul de Minas	0	47	-	0,00	40.250,00	-
Triângulo	0	90	-	0,00	63.710,00	-
Total	1.604	898	55,99	3.342.640,00	4.729.230,75	141,48

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Videomonitoramento das vias de acesso do estádio Independência

Instalação de 18 câmeras de alta definição. O estádio será utilizado como COT (campo oficial de treinamento) na Copa da confederações e CTS (Centro de treinamento de seleções para Copa do Mundo FIFA 2014).

O Sistema iniciou a operação em 10/0



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Videomonitoramento do estádio do Mineirão e das vias de acesso

Projeto elaborado para a Instalação de 67 câmeras de alta definição no entorno do estádio Mineirão e nos principais corredores de acesso. O Projeto é dividido em 3 fases:

Fase A - Serão instaladas 20 câmeras Mineirão e entorno. O projeto está em fase de instalação de infraestrutura, e já foram instaladas 7 câmeras.

Fase B - Serão instaladas 19 câmeras no entorno da Pampulha e Av. Carlos Luz. O Projeto está em fase de tramitação de licenciamento junto a PBH.

Fase C - Serão instaladas 28 câmeras na Av. Antônio Carlos, Av. Santa Rosa, parte da Av. Cristiano Machado e Av. Pedro I. O projeto está em fase de tramitação de licenciamento junto a PBH.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL – CICCR

- Inaugurado em 15/03/2013, no 9º andar do Edifício Minas, na CAMG, tendo em vista sua utilização na Copa das Confederações FIFA de 2013, somando um espaço superior a 900 m².
- O CICCR é um centro de gestão integrada de informações que utiliza metodologias baseadas em tecnologias de ponta que assegurem a consciência situacional e a eficiência na coordenação e controle da execução dos planejamentos das diversas instituições, assessorando os tomadores de decisão em situações críticas.
- Seu objetivo é reunir todos os órgãos envolvidos em segurança pública e defesa social em um centro único, onde se permita a integração ambiental e de processos, mediante o compartilhamento de dados e informações em subsídio à tomada de decisão, proporcionando a otimização dos recursos.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE REGIONAL – CICCR

Mais de 25 Instituições presentes no CICCR



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Plano Integrado de Operações para Grandes Eventos:

O Plano Integrado é o documento elaborado pelos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais – SISD, que objetiva integrar as ações de planejamento tático e operacional para a Copa das Confederações, conforme consta do Plano Estratégico de Segurança para Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.

**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
DEFESA CIVIL

MINAS GERAIS
SEMPRE PRESENTE

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Delegacia de Eventos

Reforma da delegacia de eventos, localizada na orla da Pampulha, em torno de 2,5km do estádio do Mineirão.

Projeto dividido em 2 fases:

Fase A - contemplando a reforma da recepção, área de atendimento ao público, adaptação para acessibilidade e pintura da fachada. Obra concluída em 14/06/13.

Fase B - contemplará a construção da garagem / estacionamento e conclusão da reforma. Conclusão prevista para outubro/2013.



Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Capacitações 2013

Em 2013 foram capacitados 1.209 agentes de segurança pública, em temáticas voltada para os grandes eventos: Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014.



Projeto Sustentabilidade na Copa

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Bruno Yokoi
2. **Localização do Projeto:** Rio de Janeiro
3. **Órgão Responsável:** Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo
4. **Objetivo do Projeto:** Promover iniciativas sustentáveis na execução dos projetos vinculados à Copa do Mundo FIFA 2014, garantindo a sustentabilidade social e ambiental do evento para enfrentamento dos impactos decorrentes de sua realização.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



SEGURANÇA
SAÚDE
EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1273 - SUSTENTABILIDADE NA COPA

Produto : PLANO DE SUSTENTABILIDADE EXECUTADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	2	0	0,00	1.000.000,00	83.568,00	8,36
Total	2	0	0,00	1.000.000,00	83.568,00	8,36

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Pegada de Carbono** – Plano de Redução e Mitigação de Gases de Efeito Estufa lançado no dia 05/06/2013 na Semana do Meio Ambiente.
- ✓ **Resíduos Sólidos e Inclusão socioproductiva** – PGRS finalizado em Maio/2013.
- ✓ **Relatório de Sustentabilidade** – Relatório Socioambiental elaborado e aprovado pelo GRI em 12/07/2013.