

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Programa: Descomplicar -
Minas Inova**



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa **Descomplicar** - **Minas Inova**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Gerente do Programa: Adriane Ricieri Brito

Rede do Programa: Rede de Governo Integrado Eficiente e Eficaz

Objetivo do Programa: Simplificar a ação governamental a partir de um ambiente inovador e adequado ao bom desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

1. Projeto Implantação de Minas Fácil;
2. Projeto Inovação na Gestão Pública;
3. Processo Gestão e Operação de Unidades de Atendimento Integrado - UAI;
4. Processo Minas Legal.

Projeto: **Implantação de Minas Fácil**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Angela Maria Prata Pace
2. **Órgão Responsável:** Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG
3. **Objetivo do Projeto:** Integrar municípios mineiros ao Programa Minas Fácil e a REDESIM e disponibilizar ferramentas para trâmite virtual de documentos, simplificando e desonerando o processo de abertura de empresas no que tange a registro e legalização, de forma a desenvolver um ambiente favorável aos negócios em Minas Gerais.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Implantação de Minas
Fácil

Realização de diagnósticos

Disponibilização de equipamentos

Treinamentos dos atendentes municipais

Adequação do sistema Minas Fácil

Divulgação do Projeto

Realização de projetos e melhoria

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

Produto : UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	2	0	0,00	23.006,00	0,00	0,00
Central	6	0	0,00	69.021,00	0,00	0,00
Centro Oeste	1	0	0,00	11.504,00	0,00	0,00
Mata	3	0	0,00	34.511,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	11.503,00	0,00	0,00
Rio Doce	1	1	100,00	11.504,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	46.016,00	0,00	0,00
Triângulo	2	0	0,00	23.008,00	0,00	0,00
Total	20	1	5,00	230.073,00	0,00	0,00

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto Realização de Diagnósticos:** Etapa concluída com a realização de 25 diagnósticos a partir de um Encontro com Prefeitos na Jucemg. Foram convidados 49 municípios considerando aqueles que já haviam manifestado interesse em implantar uma Unidade Jucemg e os municípios que apresentaram em 2012 uma maior demanda de processos na Jucemg.
- ✓ **Subprojeto Disponibilização de equipamentos:** Equipamento disponibilizado para 1 (um) município (Coronel Fabriciano). No segundo semestre, já foram disponibilizados equipamentos para mais 5 (cinco) municípios.
- ✓ **Subprojeto Treinamento dos atendentes municipais:** Treinamento realizado aos servidores de 1 (um) município (Coronel Fabriciano). No segundo semestre, já foram treinados servidores de mais 10 (dez) municípios.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto Adequação do Sistema Minas Fácil:** Sistema adequado em 1 (um) município (Coronel Fabriciano). No segundo semestre mais 5 (cinco) municípios já foram integrados ao Sistema Minas Fácil.
- ✓ **Subprojeto Divulgação do Projeto:** Foram realizados 22 Arranjos Produtivos de Capacitação (APC). No segundo semestre foram realizados mais 15 APCs.
- ✓ **Subprojeto Projetos de Melhoria:**
 - ✓ Projeto Integrar
 - ✓ Escola Permanente
 - ✓ Avanços Tecnológicos
 - ✓ Acreditação para certificação na ISO 9001:2008

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Programa: Investimento
Competitivo para o
Fortalecimento e
Diversificação da Economia
Mineira**



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa: **Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Gerente do Programa: Antônio Eduardo Macedo S. Paula Leite Júnior

Rede do Programa: Desenvolvimento Econômico Sustentável

Objetivo do Programa: Ampliar a capacidade de promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

1. Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial;
2. Expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves;
3. Plano Macroestrutural do Vetor Norte da RMBH;
4. Sistema de Informações Metropolitanas;
5. Nova Metrópole - Expansão da Mobilidade Urbana na RMBH;
6. Ordenamento Econômico do Território com Infraestrutura Customizada
7. Desenvolvimento do Comércio Exterior;
8. Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas;
9. Promoção Atração e Retenção de Investimentos
10. Fundo de Equalização;
11. Fines Integração;
12. Fines Pró Estruturação;
13. Fines Pró Giro;
14. Fines Pró Invest.


Projeto: Ordenamento Econômico do Território com Infraestrutura Customizada

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Paula de Medeiros Andrade
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo do Projeto: Estabelecer diretrizes de ordenamento econômico do território na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com ações específicas para atração de empresas intensivas em tecnologia com o propósito de fortalecer e diversificar a economia de Minas. Fortalecer a aviação regional em Minas Gerais como instrumento de desenvolvimento econômico dos diferentes territórios mineiros.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 4179: Ordenamento Econômico do Território com Infraestrutura Customizada

Produto : PROJETO CONCLUÍDO.

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	0	0	-	0,00	848.400,00	-
Estadual	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	848.400,00	8.484,00

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 – Estudo Master Plan RMBH / CH2MHILL / Banco Mundial:** o estudo irá propor diretrizes para uma estratégica econômica que fomente o desenvolvimento e a ocupação ordenada do território nas áreas ao redor do AITN, da Cidade Administrativa e das Alças Norte/Sul do Rodoanel, tornando-o mais atraente para investimentos nos setores de serviços e produtos de alto valor agregado e conteúdo tecnológico, gerando empregos qualificados. Os produtos 1 a 4 foram entregues no prazo e pagos entre os meses de fevereiro a maio. O estudo será concluído em Outubro/13.
- ✓ **Subprojeto 2 - Revisão da Publicação sobre o Setor Aeronáutico em Minas Gerais:** Essa publicação é uma listagem das empresas, cursos de capacitação, entidades governamentais e outros relacionados ao setor aeronáutico em Minas Gerais. Sua revisão está atualmente em elaboração e será entregue na semana que vem.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 3 – Revisão do Plano Diretor do Aeroporto da Pampulha:** o estudo de desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha foi uma doação da USTDA (Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos). A consultoria KED realizou o estudo de abril a agosto, com supervisão da SEDE e da INFRAERO, com recomendações para a expansão ordenada do aeroporto com foco na aviação executiva, geral e regional nos próximos 20 anos.
- ✓ **Subprojeto 4 – Monitoramento do Processo de Instalação da Embraer em Minas Gerais:** em maio a Embraer inaugurou um Centro de Engenharia e Tecnologia no BH-TEC, sua primeira unidade em Minas Gerais. Está atualmente instalada no CETEC e já contratou 74 dos 100 engenheiros previstos até Dez/13. Eles realizam atividades de desenvolvimento de softwares e projetos de aeronaves.

Projeto: Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Fernando Meirelles Gouvea Marques
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo do Projeto: Implementar um centro voltado à inovação, à capacitação e tecnologia aeroespacial para consolidar a infraestrutura necessária para atração das empresas do ramo, concomitante às parcerias com instituições de ensino, para possibilitar o pleno desenvolvimento da indústria aeronáutica em Minas Gerais. 2. Alinhar os interesses e necessidades da crescente indústria de aviação civil em termos de formação de pilotos, engenheiros, técnicos, comissários, despachantes operacionais de voo, mecânicos e pessoal especializado; 3. Desenvolver o cluster da Indústria Aeronáutica em Minas Gerais, atraindo empresas provedoras de serviços de manufatura, manutenção, reparo e revisão de aeronaves e suas partes, bem como de desenvolvimento de tecnologia aeronáutica; 4. Gerar sinergia com as decisões e escolhas da Aeronáutica para impulsionar o desenvolvimento da indústria aeroespacial em território mineiro; 5. Criar o ambiente institucional e infraestrutura customizada (laboratórios de pesquisa, equipamentos e outras instalações) para expansão da indústria aeroespacial; 6. Formular as diretrizes para o desenvolvimento de uma Política Estadual para setor Aeroespacial; 7. Apoiar a consolidação de Minas Gerais, por sua localização geográfica privilegiada, como importante hub de investimentos para a indústria aeroespacial.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1250: Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial

Produto : PROJETO IMPLANTADO (%)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	15	0	0,00	7.967.960,00	600.000,00	7,53
Total	15	0	0,00	7.967.960,00	600.000,00	7,53

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DÁVILA ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE OCUPAÇÃO E PROJETOS EXECUTIVOS DAS PORTARIAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIA:** Janeiro/2013
- ✓ **PUBLICAÇÃO DE ENTREGA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE - RIMA:** Janeiro/2013
- ✓ **PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP:** Fevereiro/2013
- ✓ **CONCLUSÃO DO LAUDO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA:** Abril/2013. Requerido para o desenvolvimento do Projeto Executivo e Contratação da obra de terraplenagem;
- ✓ **REALIZAÇÃO DA VISTORIA DA SUPRAM:** Abril/2013. Requerido como Parte do processo para obtenção do licenciamento ambiental;

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **ENTREGA DO PLANO DE OCUPAÇÃO:** Maio/2013 . Estabelece o modelo de urbanização a ser utilizado pelas empresas que se instalarem no CTCA
- ✓ **CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO NA CIRCULAÇÃO:** Maio/2013. Requerido para obtenção do Licenciamento Ambiental da obra.
- ✓ **CONVÊNIO SEDE – SETOP – DER:** Junho/2013 – Publicação do Convênio para contratação dos projetos executivos do Sistema Viário e obras complementares.

Obras da Av. CTCA

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Ação 1345: Fundo Equalização - Promoção da Competitividade do Estado na Atração de Empresas de Importância Estratégica

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Maxmilian Avelar
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. **Agente Financeiro e Executor:** Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
4. **Objetivo do Projeto:** Promover o aumento da competitividade do estado na atração e manutenção de empresas que desenvolvam empreendimentos de importância estratégica para a expansão ou modernização das cadeias produtivas do estado ou de suas aglomerações produtivas locais.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1345: Fundo Equalização: Promoção da Competitividade do Estado na Atração de Empresas de Importância Estratégica

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida : R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Estadual	1.000	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1.000	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Observação:

Está ação consiste em uma janela orçamentária. Nossa expectativa é que novos projetos possam ser financiados. Neste caso será providenciada a suplementação.

Ação 1346: Fines Integração - Financiamento Estabelecido Com o Produtor Rural Ou Florestal Integrados a Empreendimentos Agroindustriais

1. **Gerente do Projeto:** Maxmilian Avelar
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. **Agente Financeiro e Executor:** Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
4. **Objetivo do Projeto:** Assegurar condições financeiras adequadas à execução de projetos de longa maturação, integrados a empreendimentos agroindustriais instalados ou em fase de instalação no Estado.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1346: Fines Integração: Financiamento estabelecido com o Produtor Rural ou Florestal integrados a empreendimentos agroindustriais

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida : R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	1.232	330	26,79	1.232.000,00	330.783,72	26,85
Central	6	4	66,67	6.000,00	3.594,13	59,90
Triângulo	5.761	1.568	27,22	5.761.000,00	1.568.664,23	27,23
Total	6.999	1.902	27,18	6.999.000,00	1.903.042,08	27,19

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Valor executado no primeiro semestre foi de R\$ 1.903.042,08. Foram beneficiados 47 produtores rurais, instalados em 12 municípios mineiros, em três macrorregiões, todos participantes ao projeto integrador da empresa Sadia, localizado em Uberlândia-MG.

Ação 1347: Fines Pró-estruturação - Apoio À Estruturação Comercial de Empreendimentos Estratégicos

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Maxmilian Avelar
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. **Agente Financeiro e Executor:** Bando de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
4. **Objetivo da Ação:** Promover o desenvolvimento mercadológico de produto semelhante ao produzido em unidade industrial a ser implantada no estado de Minas Gerais.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1347: Fines Pró-Estruturação: Apoio à Estruturação Comercial de Empreendimentos Estratégicos

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida : R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Observação:

Está ação consiste em uma janela orçamentária. Nossa expectativa é que novos projetos possam ser financiados. Neste caso será providenciada a suplementação.

Ação 1348: Fines Pró-giro - Apoio ao desenvolvimento produtivo integrado

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Maxmilian Avelar
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. **Agente Financeiro e Executor:** Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
4. **Objetivo da Ação:** Apoiar a maturação e consolidação de empreendimentos de implantação, expansão, modernização ou realocação de estabelecimento industrial no Estado, inclusive reativação de unidade paralisada.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1348: Fines Pró-giro: Apoio ao desenvolvimento produtivo integrado

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida : R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	77.539	51.855	66,88	77.539.000,00	51.854.332,76	66,88
Centro Oeste	850	0	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	2.493	294	11,79	2.493.000,00	293.680,98	11,78
Triângulo	27.118	6.208	22,89	27.118.000,00	6.208.589,42	22,89
Total	108.000	58.357	54,03	108.000.000,00	58.356.603,16	54,03

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Valor executado no primeiro semestre foi de R\$ 58.356.603,16, beneficiando a 14 empresas diferentes, localizadas em 11 municípios de Minas Gerais.

Ação 1349: Fines Pró - invest - Apoio ao desenvolvimento e a modernização do parque industrial mineiro

**MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

- 1. Gerente do Projeto:** Maxmilian Avelar
- 2. Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
- 3. Agente Financeiro e Executor:** Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- 4. Objetivo da Ação:** Promover o desenvolvimento e a modernização do parque industrial mineiro e das atividades produtivas e de serviços a eles integradas.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 1349: Fines Pró - invest: Apoio ao desenvolvimento e a modernização do parque industrial mineiro

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

Unidade de Medida : R\$ MIL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	96.280	0	0,00	96.280.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	150.000	0	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Total	246.280	0	0,00	246.280.000,00	0,00	0,00

Observação:

O Governo do Estado está direcionando apoio à atração de investimento em obras de infraestrutura, através dos protocolos de intenções formalizados pelo INDI, uma vez que outras linhas de crédito tornaram-se mais atrativas do que a disponibilizada por este programa.


Processo: **Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Processo: Marcos Siqueira Moraes
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo: Apoio institucional às Entidades do Governo de Minas Gerais, desenvolvendo soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços e infraestrutura, a fim de promover a melhor utilização dos recursos públicos, buscando responsabilidade fiscal e melhoria da qualidade de vida da população mineira.

Fluxo do Processo

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 4210: Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas

Produto : PROJETO FOMENTADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	2	2	100,00	3.000.000,00	4.002,94	0,13
Total	2	2	100,00	3.000.000,00	4.002,94	0,13

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Produto – modernização institucional:**
 - ✓ Manual de padronização de regras chave de PPP-.
- ✓ **Produto – Projeto Fomentado:**
 - ✓ Projetos em Licitação
 - ✓ Uai Fase 2
 - ✓ Expansão da rede de aduacão de árua do Rio Manso
 - ✓ Projetos em Consulta Pública
 - ✓ Resíduos Sólidos na RMBH
 - ✓ Contorno Metropolitano – Trecho Norte
 - ✓ Expansão do Metro
 - ✓ Concessão da Rota das Grutas Lund
- ✓ **Revista internacional coloca penitenciária de Minas entre as 40 melhores PPPs do mundo.**

Processo: **Desenvolvimento do Comércio Exterior**

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Elisabete Torres Seródio
2. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
3. Objetivo do Processo: Fomentar o desenvolvimento do comércio exterior mineiro, com agregação de valor, diversificação de mercados, pautas e estratégias de internacionalização, além da melhoria da logística de exportação e importação em Minas Gerais.

Fluxo do Processo

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Macrofluxo do Processo Estratégico Desenvolvimento do Comércio Exterior

Planejar e gerir a
estratégia
compartilhada do
Comércio Exterior

Promover a
Estruturação e Gerir a
Implementação de
Projetos para o
Desenvolvimento do
Comércio Exterior

Promover a Gestão da
Inteligência Comercial e
Competitiva

Promover
internacionalmente
produtos, serviços,
empresas e
territórios

Gerir a Central de
atendimento ao
exportador mineiro

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação 4632: Desenvolvimento de Comércio Exterior

Produto : EMPRESA ATENDIDA

Unidade de Medida : EMPRESA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	0	5	-	0,00	0,00	-
Central	0	109	-	0,00	0,00	-
Centro Oeste	0	3	-	0,00	0,00	-
Estadual	750	158	21,07	2.000.000,00	900.000,00	45,00
Mata	0	27	-	0,00	0,00	-
Norte de Minas	0	9	-	0,00	0,00	-
Rio Doce	0	13	-	0,00	0,00	-
Sul de Minas	0	8	-	0,00	0,00	-
Triângulo	0	4	-	0,00	0,00	-
Total	750	336	44,80	2.000.000,00	900.000,00	45,00

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Panoramas do Comércio Exterior** – Publicação do Panorama do Comércio Exterior Mineiro, Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais, Panorama do Comércio Exterior Mínero-Metalúrgico de Minas Gerais. As publicações editadas em português e inglês apresentam e analisam de forma objetiva os dados do comércio exterior mineiro, tendo por referência os números consolidados do ano anterior ao da publicação.
- ✓ **Atendimentos a Empresas:** 336 empresas atendidas, em questões referentes a internacionalização e acesso a novos mercados para produtos e serviços mineiros.
- ✓ **Elaboração de 75 Notas Técnicas** de países, produtos e setores, contendo os principais números do comércio exterior de Minas Gerais/Brasil com o país analisado, informação sócio econômica, política e geográfica, além de outras informações relevantes.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **PEIEX** – Projeto de Extensão Industrial Exportadora. O projeto visa incrementar a competitividade e a promoção de cultura exportadora. Neste ciclo 84 empresas da Região Metropolitana, Triângulo Mineiro, Vale do Aço, Centro-Oeste, Zona da mata e Sul de Minas tiveram consultoria específica em Comércio Exterior, além da realização de evento com palestras sobre Comércio Exterior em todas estas regiões.
- ✓ **Promoção Comercial** - Participação em sete feiras internacionais no Brasil e no Exterior, levando empresas e produtos mineiros dos setores de alimentos, frutas, cosméticos, equipamentos médico hospitalares e biotecnologia.