

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Programa Avança Minas Olimpica



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa Avança Minas Olímpica

Gerente do Programa: Adenilson Idalino de Sousa

Rede do Programa: Rede de Identidade Mineira

Objetivo do Programa: Aumentar a participação da população mineira, na prática de esportes e atividades físicas orientados, visando à redução do Índice de sedentarismo da população e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário esportivo nacional.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

1. Projeto Geração Saúde;
2. Projeto Minas 2016.

Projeto Geração Saúde

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Juan Carlos Pérez Morales
3. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
5. **Objetivo do Projeto:** Promover a prática de atividade física orientada entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, contribuindo para a melhoria da saúde, reduzindo o sedentarismo e o sobrepeso.

Es trutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTI CAS PÚBLI CAS 2013



SEGURANÇA
SAÚDE
EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1186 - GERAÇÃO SAÚDE

Produto : SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO Unidade de Medida : % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Estadual	100	0	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	160.000,00	0,00	0,00

AÇÃO : 1186 - GERAÇÃO SAÚDE

Produto : SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO Unidade de Medida : % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Estadual	100	0	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Total	100	0	0,00	160.000,00	0,00	0,00

AÇÃO : 1297 - GERAÇÃO SAÚDE

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO Unidade de Medida : ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	0	39	-	0,00	700,00	-
Central	0	341	-	0,00	10.750,00	-
Centro Oeste	0	211	-	0,00	5.150,00	-
Estadual	10.000	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	161	-	0,00	4.050,00	-
Mata	0	330	-	0,00	12.300,00	-
Norte de Minas	0	166	-	0,00	4.200,00	-
Sul de Minas	0	349	-	0,00	11.750,00	-
Total	10.000	1.597	15,97	10.000.000,00	48.900,00	0,49

AÇÃO : 1297 - GERAÇÃO SAÚDE

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida : ADOLESCENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Alto Paranaíba	0	39	-	0,00	700,00	-
Central	0	341	-	0,00	10.750,00	-
Centro Oeste	0	211	-	0,00	5.150,00	-
Estadual	10.000	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	161	-	0,00	4.050,00	-
Mata	0	330	-	0,00	12.300,00	-
Norte de Minas	0	166	-	0,00	4.200,00	-
Sul de Minas	0	349	-	0,00	11.750,00	-
Total	10.000	1.597	15,97	10.000.000,00	48.900,00	0,49

Principais entregas - Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- Até junho, credenciamento de 153 academias para participação no Projeto.
- Até junho, 82 municípios aprovados para participação no Projeto.
- Até junho foram formalizados 57 contratos com academias de ginástica, em 53 municípios de Minas Gerais.


Principais entregas - Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1645 jovens atendidos, 57 contratos
com academias de ginástica, em 53
municípios de Minas Gerais



GERAÇÃO SAÚDE
PRATIQUE



Projeto Minas 2016

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Ângelo Márcio Minardi de Oliveira
3. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
5. **Objetivo do Projeto:** Implantar e ativar o Centro de Treinamento Esportivo, que trará como consequência um aumento da representatividade de atletas mineiros nas principais competições nacionais e internacionais.

Es trutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



SEGURANÇA
SAÚDE
EDUCAÇÃO

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1185 - MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS

Produto : MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	100	0	0,00	10.887.195,00	5.000.000,00	45,93

AÇÃO : 1185 - MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS

Produto : MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	100	0	0,00	10.887.195,00	5.000.000,00	45,93
Total	100	0	0,00	10.887.195,00	5.000.000,00	45,93

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

✓ Pista de Atletismo:



Utilização da Pista de Atletismo do CTE em treinamentos e competições

Principais entregas - Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

✓ Parque Aquático:



Janeiro de 2013



Junho de 2013

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Programa 149: Incentivo ao Esporte



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa 149

Gerente do Programa: Eros Biondini

Rede do Programa: Rede de Identidade Mineira

Objetivo do Programa: Aumentar a participação da população mineira na prática de esporte e atividade física orientada.

Ações que compõem o Programa:

1. **Ação 4171: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos**
2. Ação 4157: Apoio a Eventos Esportivos
3. Ação 4165: Apoio ao Atleta e ao Profissional do Esporte
4. Ação 4047: Incentivo a Projetos Esportivos
5. **Ação 4357: Promoção do Esporte Indígena**

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação: **AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (4171)**

Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE (01531)

Unidade Administrativa Responsável: GABINETE

Produto (unidade de medida): ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO (ESPAÇO)

INFORMAÇÕES VALIDADAS

R\$ 1,00

Regiões	Físico				Financeiro			
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Jun (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Jun (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %
Alto Paranaíba	3	0	0,00	0,00	733.034,00	0,00	0,00	0,00
Central	17	16	94,12	59,26	4.177.000,00	9.369.503,82	224,31	79,37
Centro Oeste	3	1	33,33	3,70	735.239,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	6	0,00	22,22	3.681.000,00	2.375.607,31	64,54	20,12
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	3,70	244.445,00	0,00	0,00	0,00
Mata	13	0	0,00	0,00	3.177.802,00	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	0	0,00	0,00	244.445,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	3	0	0,00	0,00	734.339,00	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	6	0	0,00	0,00	1.466.678,00	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	7	3	42,86	11,11	1.731.124,00	60.000,00	3,47	0,51
Triângulo	2	0	0,00	0,00	488.894,00	0,00	0,00	0,00
Total	56	27	48,21	100,00	17.414.000,00	11.805.111,13	67,79	100,00

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Convênio celebrado com a Cemig no valor de R\$5.250.000,00, para a iluminação de campos de futebol em Belo Horizonte (projeto “Campos de Luz”).
- ✓ Apoio a projetos de reforma e construção de espaços esportivos nos municípios de Seritinga (R\$60.000,00), Alpinópolis (R\$60.000,00), Monte Santo de Minas (R\$78.480,55), Nanuque (R\$140.000,00) e Piumhi (R\$86.546,77);

Nota: Cabe destacar que parte da execução financeira no período de jan. a jun refere-se à restituições de valores a União de convênios de Emendas Federais não executados, no montante de R\$6.123.654.24.

Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação: **PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4357)**

Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE (01531)

Unidade Administrativa Responsável: EMENDA 125 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Produto (unidade de medida): INDÍGENA PARTICIPANTE (INDIGENA)

INFORMAÇÕES VALIDADAS

R\$ 1,00

Regiões	Físico				Financeiro			
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Jun (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Jun (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %
Estadual	200	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	200	0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Realização do II Jogos Indígenas do Estado de Minas Gerais, no município de Carmésia, no período de 24 a 25 de julho de 2013, com recursos provenientes de convênio firmado em 2012 entre a SEEJ e o município.

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

