

# MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Programa Educação para Crescer



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão

# Programa Educação para Crescer

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Gerente do Programa: Raquel Elizabete Santos**

**Rede do Programa: Educação e Desenvolvimento Humano**

**Objetivo do Programa:** Aumentar o tempo de permanência diária dos alunos nas escolas; atingir o nível recomendado de proficiência por meio de intervenções pedagógicas, capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação; criar um novo ensino médio, mais atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos; prover o ensino de qualidade de forma a ampliar o acesso e as taxas de conclusão com melhoria da eficiência no uso dos recursos disponíveis e avaliar a qualidade do ensino do sistema público de educação.

**Projetos/Processos que compõem o Programa:**

- Projeto – Educação em Tempo Integral
- Projeto – Professor da Família
- Projeto – Reinventando o Ensino Médio
- Processo – Programa de Intervenção Pedagógica – PIP
- Processo – Gestão do Sistema Mineiro de Avaliação Educacional - SIMAVE
- Processo – Provimento e Gestão da Educação Básica


# Projeto Educação em Tempo Integral

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto: Gustavo Nominato**
3. **Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação**
5. **Objetivo do Projeto: Ampliar as oportunidades educacionais dos alunos visando à formação de novas habilidades e conhecimentos, pela expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola.**

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 1077 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	34.648	35.023	101,08	7.654.742,00	7.859.137,77	102,67
Rio Doce	14.588	13.393	91,81	3.222.907,00	1.098.860,86	34,10
Mata	19.044	15.288	80,28	4.207.371,00	1.206.996,45	28,69
Sul de Minas	15.925	13.279	83,38	3.518.264,00	1.185.810,31	33,70
Triângulo	7.705	7.834	101,67	1.702.256,00	606.197,12	35,61
Alto Paranaíba	5.787	5.684	98,22	1.278.517,00	458.091,81	35,83
Centro Oeste	6.042	5.064	83,81	1.334.849,00	502.500,00	37,64
Noroeste de Minas	3.562	3.368	94,55	786.948,00	282.098,25	35,85
Norte de Minas	18.581	18.306	98,52	4.105.076,00	1.476.659,99	35,97
Jequitinhonha / Mucuri	14.118	12.610	89,32	3.119.070,00	855.757,05	27,44
<b>Total</b>	<b>140.000</b>	<b>129.849</b>	<b>92,75</b>	<b>30.930.000,00</b>	<b>15.532.109,61</b>	<b>50,22</b>

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 1085 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	34.648	35.023	101,08	5.682.272,00	2.633.682,00	46,35
Rio Doce	14.588	13.393	91,81	2.392.432,00	1.021.758,60	42,71
Mata	19.044	15.288	80,28	3.123.216,00	1.199.561,70	38,41
Sul de Minas	15.925	13.279	83,38	2.611.700,00	1.076.716,00	41,23
Triângulo	7.705	7.834	101,67	1.263.620,00	608.728,00	48,17
Alto Paranaíba	5.787	5.684	98,22	949.068,00	411.377,60	43,35
Centro Oeste	6.042	5.064	83,81	990.888,00	404.309,20	40,80
Noroeste de Minas	3.562	3.368	94,55	584.168,00	262.974,00	45,02
Norte de Minas	18.581	18.306	98,52	3.047.284,00	1.375.430,10	45,14
Jequitinhonha / Mucuri	14.118	12.610	89,32	2.315.352,00	978.094,80	42,24
<b>Total</b>	<b>140.000</b>	<b>129.849</b>	<b>92,75</b>	<b>22.960.000,00</b>	<b>9.972.632,00</b>	<b>43,43</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 - Alunos do ensino fundamental atendidos com alimentação: 133.513** alunos atendidos.
- ✓ **Subprojeto 2 - Entrega de material de consumo e serviços: 1936** escolas atendidas com material.
- ✓ **Subprojeto 3 - Alunos atendidos via convênios com prefeituras e/ou ONGs: 4.369** alunos atendidos.
- ✓ **Subprojeto 4 - Capacitação de profissionais: 3.750** profissionais capacitados

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Capacitação de professores – SRE Manhuaçu



Alunos da EE Raul Soares – Araguari / SRE de Uberlândia



Alunos da EE Dr. Afonso Pena Jr. – Sacramento / SRE de Uberaba



EE José Bonifácio – Poço Fundo / SRE Varginha


# Projeto Professor da Família

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto: Jorge Figueiredo**
- 
- 3. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação**
- 
- 5. Objetivo do Projeto: Ampliar a participação da família na vida escolar dos alunos do ensino médio, melhorar o relacionamento dos alunos e familiares junto à escola, além de incentivar que os pais/responsáveis por estes alunos possam iniciar ou retomar os estudos, contribuindo, com isso, para a diminuição da evasão e aumento do rendimento escolar dos alunos atendidos.**

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 1025 - PROFESSOR DA FAMÍLIA

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	25	28	112,00	2.105.824,00	567.101,84	26,93
Rio Doce	9	9	100,00	758.097,00	192.023,29	25,33
Mata	26	22	84,62	2.190.055,00	340.608,99	15,55
Sul de Minas	2	2	100,00	168.466,00	38.125,90	22,63
Alto Paranaíba	1	2	200,00	84.233,00	32.086,19	38,09
Centro Oeste	2	5	250,00	168.466,00	32.975,59	19,57
Noroeste de Minas	6	8	133,33	505.393,00	81.703,00	16,17
Norte de Minas	10	8	80,00	842.330,00	234.881,43	27,88
Jequitinhonha / Mucuri	5	3	60,00	421.165,00	197.655,15	46,93
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>101,16</b>	<b>7.244.029,00</b>	<b>1.717.161,38</b>	<b>23,70</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 - Alocação/contratação de profissionais:**  
profissionais alocados para a realização do projeto.
- ✓ **Subprojeto 2 - Capacitação de profissionais e monitoramento:**  
9 Núcleos Regionais e 87 escolas capacitadas pela equipe gestora da SEE.
- ✓ **Subprojeto 3 - Realização de visitas domiciliares e periódicas:**  
87 escolas com 13.709 alunos visitados periodicamente em seus domicílios.
- ✓
  - ✓ **EJA Professor da Família:** 46 turmas abertas

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



**Turma da EJA implantada na Escola Estadual Professor Benevides através do Projeto Professor da Família. Alunos do 1º Período do Ensino Fundamental/2012.**



# Projeto Reinventando o Ensino Médio

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Gerente do Projeto: Cynara Quintão
3. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação
5. Objetivo do Projeto: Reformular o ensino médio, reconstruindo sua identidade como última etapa da educação básica, de modo a permitir que os alunos estejam aptos ao exercício da cidadania no mundo contemporâneo, ao mesmo tempo preparados para o prosseguimento dos estudos e para o ingresso no mundo do trabalho

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Projeto Reinventando O Ensino Médio

Reordenação  
Curricular

Currículo de áreas  
de empregabilidade

Formação de  
professores nas  
áreas de  
empregabilidade

Implementação de  
tecnologias didático  
pedagógicas  
inovadoras

Softwares e  
aplicativos para o  
processo de ensino  
e aprendizagem

Repasse de  
recursos para as  
escolas  
desenvolverem  
tecnologias didático  
pedagógicas

Implementação da  
orientação e  
acompanhamento  
das escolas -  
NAPFM

Visitas às  
Superintendências  
Regionais e Escolas

Promoção e  
divulgação das  
experiências do  
Reinventando o  
Ensino Médio

Publicação das boas  
práticas do  
Reinventando o  
Ensino Médio no

Avaliação do  
Reinventando o  
Ensino Médio

Relatório de  
Avaliação 2013.

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	612	49	8,01	8.520.099,00	3.568.900,18	41,89
Rio Doce	232	11	4,74	3.229.841,00	755.770,97	23,40
Mata	256	14	5,47	3.563.963,00	1.740.620,56	48,84
Sul de Minas	248	15	6,05	3.452.589,00	1.001.164,11	29,00
Triângulo	104	7	6,73	1.461.783,00	569.045,15	38,93
Alto Paranaíba	78	7	8,97	1.085.895,00	395.309,28	36,40
Centro Oeste	121	7	5,79	1.684.529,00	477.958,79	28,37
Noroeste de Minas	50	4	8,00	696.087,00	269.356,58	38,70
Norte de Minas	298	11	3,69	4.148.676,00	839.317,46	20,23
Jequitinhonha / Mucuri	172	8	4,65	2.394.538,00	623.041,10	26,02
<b>Total</b>	<b>2.171</b>	<b>133</b>	<b>6,13</b>	<b>30.238.000,00</b>	<b>10.240.484,18</b>	<b>33,87</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 - Reordenação Curricular : 133 escolas atendidas**
- ✓ **Subprojeto 2 - Implementação de tecnologias didático pedagógicas inovadoras: 132 escolas com recursos repassados**
- ✓ **Subprojeto 3 - Implementação da orientação e do acompanhamento das escolas - NAPEM: 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) com Núcleos NAPEM implementados**
- ✓ **Subprojeto 4 - Promoção e divulgação das experiências do Reinventando o Ensino Médio: levantadas pelo NAPEM, com divulgação entre as escolas e nos encontros de divulgação do projeto**
- ✓ **Subprojeto 5 - Avaliação do Reinventando o Ensino Médio**



## UNIVERSALIZAÇÃO DO REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO



ENSINAR E...  
APOIAR, DIRECIONAR, INCENTIVAR,  
TRANSFORMAR VIDAS, REALIZAR SONHOS.  
OBRIGADO POR ACEITAR  
ESSE DESAFIO E FAZER PARTE  
DA NOSSA EQUIPE.

*Feliz aquele que  
transfere o que sabe  
e aprende o que ensina*  
Cora Coralina

REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO



**E.E Prof. Botelho Reis-SRE Leopoldina**

**E.E DR. Garcia de Lima- SRE São João Del Rei**

S A U D E  
E D U C A Ç Ã O

# Processo Programa de Intervenção Pedagógica - PIP

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto: Maria das Graça Bittencourt**
- 
- 3. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação**
- 
- 5. Objetivo do Projeto: Melhorar a eficiência do Ensino Fundamental por meio de intervenções pedagógicas que garantam a melhoria do desempenho dos alunos dos anos iniciais e finais, com foco em alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática.**

# Estrutura Analítica do Processo

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Processo Programa de Intervenção Pedagógica - PIP

Implementar e consolidar a atuação das equipes central e regionais do PIP

Planos de trabalho das equipes central e regionais implementados

Orientar a elaboração, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos planos de intervenção pedagógica

Planos de Intervenção Pedagógica das escolas implementados

Capacitar os profissionais da educação envolvidos no

Profissionais das escolas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental capacitados

Revisar os Conteúdos Básicos Comuns do Ensino Fundamental (anos

CBC revisados e disponibilizados (em processo)

Elaborar Cadernos de Boas Práticas (anos finais)

Cadernos disponibilizados

Realizar visitas de orientação e acompanhamento às escolas

Visitas realizadas

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4187 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO

Unidade de Medida : ESCOLA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	985	871	88,43	8.477.862,00	17.566.935,15	207,21
Rio Doce	400	378	94,50	3.442.791,00	803.207,98	23,33
Mata	433	379	87,53	3.726.745,00	891.940,62	23,93
Sul de Minas	436	383	87,84	3.752.645,00	1.119.213,31	29,82
Triângulo	211	184	87,20	1.816.070,00	431.036,23	23,73
Alto Paranaíba	140	123	87,86	1.204.975,00	449.062,45	37,27
Centro Oeste	199	174	87,44	1.712.789,00	548.878,92	32,05
Noroeste de Minas	82	68	82,93	705.771,00	169.673,05	24,04
Norte de Minas	487	457	93,84	4.191.594,00	1.748.119,17	41,71
Jequitinhonha / Mucuri	330	304	92,12	2.840.303,00	915.375,98	32,23
<b>Total</b>	<b>3.703</b>	<b>3.321</b>	<b>89,68</b>	<b>31.871.545,00</b>	<b>24.643.442,86</b>	<b>77,32</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprocesso 1 - Implementar e consolidar a atuação das equipes central e regionais do PIP:** 94 planos implementados e monitorados.
- ✓ **Subprocesso 2 - Orientar a elaboração, acompanhar e avaliar a implementação dos planos de intervenção pedagógica (PIP) das escolas:** 3.321 PIP elaborados e implementados.
- ✓ **Subprocesso 3 - Capacitar os profissionais da educação envolvidos no Projeto:** 142.600 Profissionais capacitados, sendo: 40.800 Profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 101.800 Profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental.
- ✓ **Subprocesso 5 - Elaborar Cadernos de Boas Práticas de cada um dos 8 (oito) componentes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental:** 8 cadernos elaborados, em conjunto com os professores e disponibilizados.
- ✓ **Subprocesso 6 – Realizar visitas de orientação e acompanhamento às Escolas Estaduais:** 13.500 visitas realizadas em 3.321 escolas estaduais, pelas Equipes Central e Regionais do PIP/EF.

# Outras atividades desenvolvidas – Janeiro a Junho de 2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. Expansão do PIP/Alfabetização no Tempo Certo para os 850 municípios que contam com Ensino Fundamental, anos iniciais, por adesão dos Senhores Prefeitos.
- 2.
3. Realização de 6 (seis) Encontros Regionais para lançamento oficial do PIP/Municipal com participação total de cerca de 5.300 educadores e autoridades.
- 4.
5. Capacitação de 2.406 integrantes das Equipes Municipais do PIP e 15.421 professores alfabetizadores e especialistas de educação das redes municipais de ensino dos 850 municípios.
- 6.
7. Realização dos JEMG – 2013, em parceria com a SEEJ, com a participação, aproximadamente, de 47.000 atletas das redes estadual, municipais e particular nas etapas municipal, interregional, estadual e nacional/2013.

8.



Lançamento do PIP Municipal – Fevereiro /13 – BH



Capacitação Equipe CBC – Março /13 – BH



JEM G – 2013 – Passos



Escola Estadual – 2013 – BH


# **Processo Sistema Mineiro de Avaliação Educacional - SIMAVE**

**MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

- 1. Gerente do Projeto: Sônia Andère**
- 
- 3. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação**
- 
- 5. Objetivo do Projeto: Avaliar a qualidade do sistema público de educação básica de Minas Gerais, fornecendo informações para o planejamento, monitoramento e reformulação das políticas públicas educacionais.**

# Estrutura Analítica do Processo

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4590 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO AVALIADO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	501.119	274.570	54,79	8.800.775,00	5.167.372,60	58,71
Rio Doce	151.523	87.329	57,63	2.661.093,00	83.615,00	3,14
Mata	164.160	92.532	56,37	2.883.029,00	110.110,00	3,82
Sul de Minas	204.995	117.132	57,14	3.600.172,00	131.325,00	3,65
Triângulo	96.224	54.331	56,46	1.689.908,00	55.055,00	3,26
Alto Paranaíba	56.063	31.636	56,43	984.591,00	35.410,00	3,60
Centro Oeste	88.678	51.307	57,86	1.557.385,00	62.085,05	3,99
Noroeste de Minas	34.020	18.102	53,21	597.470,00	21.665,00	3,63
Norte de Minas	164.875	95.369	57,84	2.895.573,00	120.140,00	4,15
Jequitinhonha / Mucuri	114.998	67.408	58,62	2.019.625,00	67.919,13	3,36
<b>Total</b>	<b>1.576.655</b>	<b>889.716</b>	<b>56,43</b>	<b>27.689.621,00</b>	<b>5.854.696,78</b>	<b>21,14</b>

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4591 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO AVALIADO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	154.699	105.729	68,34	3.165.593,00	1.691.315,78	53,43
Rio Doce	39.550	26.649	67,38	809.317,00	105.981,02	13,10
Mata	43.516	29.800	68,48	890.470,00	157.281,36	17,66
Sul de Minas	56.404	36.991	65,58	1.154.194,00	146.205,09	12,67
Triângulo	31.015	21.964	70,82	634.661,00	67.153,20	10,58
Alto Paranaíba	15.426	9.916	64,28	315.664,00	46.962,60	14,88
Centro Oeste	25.065	16.234	64,77	512.904,00	53.299,00	10,39
Noroeste de Minas	10.016	6.442	64,32	204.959,00	30.299,85	14,78
Norte de Minas	46.670	30.216	64,74	955.003,00	176.026,00	18,43
Jequitinhonha / Mucuri	27.778	18.373	66,14	568.422,00	80.719,09	14,20
<b>Total</b>	<b>450.139</b>	<b>302.314</b>	<b>67,16</b>	<b>9.211.187,00</b>	<b>2.555.242,99</b>	<b>27,74</b>

# Principais entregas - Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## ✓ Subprocesso 1 – PROALFA: Avaliações de 28/10 a 01/11/2013

PROALFA - ALUNOS PREVISTOS 2013				
REDE	2º ANO EF	3º ANO EF	4º ANO EF	TOTAL DE ALUNOS
ESTADUAL	16.199	80.273	42.389	138.861
MUNICIPAL	34.918	167.744	35.688	238.350
TOTAL	51.117	248.017	78.077	377.211

## ✓ Subprocesso 2 – PROEB: Avaliações de 28/10 a 01/11/2013

PROEB - ALUNOS PREVISTOS 2013				
REDE	5º ANO EF	9º ANO EF	3º ANO EM	TOTAL DE ALUNOS
ESTADUAL	103.608	177.570	189.233	470.411
MUNICIPAL	176.946	69.687	2.454	249.087
TOTAL	280.554	247.257	191.687	719.498

## ✓ Subprocesso 3 – PAAE: EF 08 a 12/04/2013 - EM 01 a 19/04/2013

1ª PROVA - 2013		
Nível	Escolas Participantes	Alunos Avaliados
Fundamental – 6º ao 9º ano	2.802	889.716
Médio – 1º ano	2.168	302.314

# Validação das matrizes de referência para inclusão de novas avaliações no SIMAVE - PROEB/Ciências da Natureza e PROALEA/Matemática

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Participantes: Professores da rede estadual e Técnicos da SEE

Abril/2013



# Aplicação da Prova *On-line*

Participantes: Alunos 1º ano do Ensino Médio

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013




# Processo Provimento e Gestão da Educação Básica

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto: Raquel Elizabete Santos**
- 
- 3. Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Educação**
- 
- 5. Objetivo do Projeto: Prover ensino de qualidade de forma a ampliar o acesso e as taxas de conclusão, com melhoria da eficiência no uso dos recursos disponíveis e na proficiência dos alunos.**

# Estrutura Analítica do Processo

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 2130 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	16.293	16.711	102,57	265.810.981,00	118.859.098,18	44,72
Rio Doce	5.484	5.640	102,84	89.468.321,00	39.461.486,48	44,11
Mata	5.551	5.732	103,26	90.561.388,00	39.804.478,87	43,95
Sul de Minas	5.733	5.862	102,25	93.530.612,00	41.789.708,02	44,68
Triângulo	3.830	4.069	106,24	62.484.260,00	28.054.093,35	44,90
Alto Paranaíba	1.925	1.971	102,39	31.405.276,00	14.003.557,93	44,59
Centro Oeste	2.694	2.738	101,63	43.951.071,00	19.588.223,26	44,57
Noroeste de Minas	1.216	1.230	101,15	19.838.344,00	8.680.518,25	43,76
Norte de Minas	6.751	7.083	104,92	110.138.705,00	49.347.962,80	44,81
Jequitinhonha / Mucuri	4.830	4.952	102,53	78.798.689,00	34.848.835,61	44,23
<b>Total</b>	<b>54.307</b>	<b>55.988</b>	<b>103,10</b>	<b>885.987.647,00</b>	<b>394.437.962,75</b>	<b>44,52</b>

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 2131 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1.161	1.292	111,28	21.623.177,00	9.356.779,08	43,27
Rio Doce	196	212	108,16	3.650.433,00	1.588.632,20	43,52
Mata	441	468	106,12	8.213.462,00	3.599.510,79	43,82
Sul de Minas	546	611	111,90	10.169.011,00	4.457.434,12	43,83
Triângulo	253	224	88,54	4.712.028,00	2.191.555,71	46,51
Alto Paranaíba	209	225	107,66	3.892.545,00	1.905.746,17	48,96
Centro Oeste	288	304	105,56	5.363.892,00	2.294.294,91	42,77
Noroeste de Minas	77	83	107,79	1.434.096,00	581.442,36	40,54
Norte de Minas	257	328	127,63	4.786.530,00	2.311.700,14	48,30
Jequitinhonha / Mucuri	238	236	99,16	4.432.654,00	1.700.631,90	38,37
<b>Total</b>	<b>3.666</b>	<b>3.983</b>	<b>108,65</b>	<b>68.277.828,00</b>	<b>29.987.727,38</b>	<b>43,92</b>

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4585 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	411.621	387.912	94,24	1.121.153.258,00	503.844.800,44	44,94
Rio Doce	131.272	126.701	96,52	357.552.291,00	164.588.983,83	46,03
Mata	142.106	135.219	95,15	387.063.247,00	175.681.389,02	45,39
Sul de Minas	158.836	154.127	97,04	432.629.775,00	200.235.867,87	46,28
Triângulo	80.550	78.402	97,33	219.398.169,00	101.899.845,68	46,45
Alto Paranaíba	52.087	50.570	97,09	141.872.038,00	65.707.344,50	46,31
Centro Oeste	72.719	70.453	96,88	198.068.470,00	91.590.301,91	46,24
Noroeste de Minas	29.799	28.401	95,31	81.165.068,00	36.912.926,13	45,48
Norte de Minas	156.389	150.468	96,21	425.964.753,00	195.467.942,22	45,89
Jequitinhonha / Mucuri	111.159	106.679	95,97	302.769.472,00	138.661.271,51	45,80
<b>Total</b>	<b>1.346.538</b>	<b>1.288.932</b>	<b>95,72</b>	<b>3.667.636.541,00</b>	<b>1.674.590.673,11</b>	<b>45,66</b>

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Ação : 4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	230.841	256.019	110,91	420.736.615,00	204.056.224,69	48,50
Rio Doce	77.564	63.553	81,94	141.369.758,00	50.652.671,40	35,83
Mata	58.978	69.831	118,40	107.494.533,00	55.591.366,57	51,72
Sul de Minas	134.139	90.853	67,73	244.484.533,00	72.408.504,66	29,62
Triângulo	19.484	50.908	261,28	35.511.945,00	40.572.927,23	114,25
Alto Paranaíba	23.191	24.857	107,18	42.268.401,00	19.813.765,16	46,88
Centro Oeste	37.804	40.221	106,39	68.902.357,00	32.055.545,39	46,52
Noroeste de Minas	12.598	16.334	129,66	22.961.377,00	13.017.957,76	56,70
Norte de Minas	83.771	78.641	93,88	152.682.770,00	62.694.879,16	41,06
Jequitinhonha / Mucuri	34.279	45.292	132,13	62.477.620,00	36.120.217,89	57,81
<b>Total</b>	<b>712.649</b>	<b>736.509</b>	<b>103,35</b>	<b>1.298.889.909,00</b>	<b>586.984.059,91</b>	<b>45,19</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprocesso 1 - Cadastramento Escolar:**
  - Cadastro realizado com 150.899 alunos inscritos à matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental e anos intermediários.
  
- ✓ **Subprocesso 3 - Gerir o corpo docente:**
  - Capacitação de gestores regionais sobre avaliação de desempenho realizada.
  - Adesão da SEE ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com formação continuada de 30 Formadores, Supervisores e Coordenadores Locais, 423 Orientadores de Estudos e 10.577 Professores do 1º, 2º e 3º anos do Ciclo da Alfabetização, rede estadual, em





Capacitação PACTO – Maio/13 – BH



Capacitação PACTO – Junho/13 – Jaguaraçu



Capacitação PACTO – Junho/13 – Extrema



Alunos na Biblioteca Escolar – Junho/13 – BH