

# MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## **Programa Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento**



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão

# Programa **Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento**

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Gerente do Programa:** Evaldo Ferreira Vilela

**Rede do Programa:** Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

**Objetivo do Programa:** Potencializar em quantidade e qualidade a criação e disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania.

**Projetos que compõe o Programa:**

1. Cidade da Ciência e do Conhecimento
2. Cidade da Águas (UNESCO-HIDROEX)
3. Expansão do Ensino Superior, Tecnológico, Graduação e Pós Graduação
4. Rede de Inovação Tecnológica


# Projeto **Cidade da Ciência e do Conhecimento**

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- 1. Gerente do Projeto:** Antonio Carlos Vassalo Alves
- 2. Órgão Responsável:** SECTES
- 3. Objetivo do Projeto:** O projeto objetiva realizar uma integração entre as instituições públicas já instaladas e a serem instaladas no local (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRONÔMICO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, JARDIM BOTÂNICO E HORTO FLORESTAL), buscando integração de conhecimento e de pessoas, e proporcionando à população local um maior senso de pertencimento a tais espaços e também uma área propícia à prática desportiva, ao lazer, à cultura e ao conhecimento.

# Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Ação: 1223 - Cidade da Ciência e do Conhecimento**

**Produto:** Projeto Concluído

**Unidade de Medida:** % de execução física

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	100	0	0,00	10.000.000,00	1.400.000,00	14,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>14,00</b>

**Ação: 1307 - Cidade da Ciência e do Conhecimento - UEMG**

*Ação com meta física não cumulativa*

**Produto:** Obra civil concluída

**Unidade de Medida:** UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 - Intervenção Jaime Lerner:** Já foi contratado o Instituto Jaime Lerner e o 1º produto “ Estudo preliminar de arquitetura “ já foi entregue. Levantamento planialtimétrico concluído.
- ✓ **Subprojeto 2 - Construção do Campus da UEMG:** Projeto executivo já finalizado. Governador autorizou lançamento do edital de obras (agosto/13). Início das obras previsto para dezembro/13.
- ✓ **Subprojeto 3 - Construção da Sede da FAPEMIG:** 72% da obra concluída. Previsão para dezembro/13.