

**MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Gerente do Programa: Catiara Oliveira Mello Afonso (SEC)

Rede do Programa: Rede de Identidade Mineira

Objetivo do Programa: Fomentar a criação de uma moderna e inovadora rede integrada de produção, exibição e disseminação cultural e artística, além de promover a proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais.

Projetos/Processos que compõe o Programa:

Projeto 1 – Estação da Cultura Presidente Itamar Franco;

Projeto 2 – Circuito Cultural Praça da Liberdade;

Projeto 3 – Minas Patrimônio Vivo - Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural;

Processo 1 – Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais.


Projeto Estação da Cultura Presidente Itamar Franco

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Raquel Andréia Franco
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Cultura (SEC)
3. **Objetivo do Projeto:** Criar um Complexo Arquitetônico com espaços de alto padrão e com excelência em acústica, o qual abrigará as sedes da Orquestra Filarmônica do Estado de Minas Gerais, da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, conseqüentemente com vistas a apresentações orquestrais, atividades de produção e transmissão de TV e produção e emissão de radiodifusão.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 3008 - ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Produto : CENTRO CULTURAL IMPLANTADO-

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	60	12	20,00	82.800.000,00	16.766.629,00	20,25
Total	60	12	20,00	82.800.000,00	16.766.629,00	20,25

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ Ordem de início da obra da Sala de Concertos emitida;




Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Cristiana Miglio Kumaira Pereira
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado da Cultura (SEC)
3. **Objetivo do Projeto:** Oferecer à população espaços e atividades de promoção do conhecimento, arte, cultura, ciência e entretenimento, implantando nos prédios públicos localizados nas imediações da Praça da Liberdade equipamentos destinados à esta finalidade.

Estrutura Analítica do Projeto


MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Projetos e Obras - Circuito Cultural Praça da Liberdade



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

Produto : CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de Medida : CENTRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	3	0	0,00	7.117.075,00	242.100,58	3,40
Total	3	0	0,00	7.117.075,00	242.100,58	3,40

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 – Agenciamento Externo:** Fase II concluída em 31/01/13.
- ✓ **Subprojeto 3 – Café do Museu:** Obra de reparo concluída em 17/06/13.
- ✓ **Subprojeto 8 – Coreto da Praça da Liberdade:** Obra concluída em 29/05/13.



Coreto da Praça da Liberdade

Projeto Minas Patrimônio Vivo

1. **Gerente do Projeto:** Diogo Corgosinho Borges
2. **Órgão Responsável:** Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG)
3. **Objetivo do Projeto:** Preservação, proteção e promoção do patrimônio cultural.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1259 - MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto : OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	0	0	-	0,00	435.320,75	-
Estadual	3	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	-	0,00	307.488,91	-
Norte de Minas	0	0	-	0,00	309.758,01	-
Total	3	0	0,00	1.000.000,00	1.052.567,67	105,26

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Igreja de São Francisco - Pitangui:** 2º etapa da obra de reforma de esquadrias e pintura geral.
- ✓ **Sobrado Domingo de Abreu Vieira – Berilo:** Etapa de obra da restauração civil.
- ✓ **Capela do Senhor dos Passos – Santa Bárbara/Brumal:** Elaboração de projeto de restauração civil e de elementos artísticos.
- ✓ **Capacitação em educação patrimonial para professores da rede estadual de ensino:** Curso realizado em Araçuaí – 72 horas/aula.
- ✓ **Prevenção de furtos:** Expansão do sistema de alarmes contra intrusão – 54 alarmes instalados.

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Igreja de São Francisco –
Pitangui



Sobrado Domingo de Abreu
Vieira – Berilo

Processo: Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais

1. **Gestor do Processo:** André Ferreira
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Cultura (SEC)
3. **Objetivo:** Oferecer apoio técnico-financeiro aos municípios para implantação de equipamentos culturais como estratégia de integração das políticas de cultura e fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.

Monitoramento da execução

1. Ação (4063) incluída pela Emenda nº 129 da Comissão de Participação Popular, que será destinada à execução de obra de restauração de casarão tombado em Araçuaí, que integra o Projeto Museu do Percorso (Minas Novas, Araçuaí e Jequitinhonha)
2. As cotas foram liberadas em 16/09, o recurso será repassado através de convênio para a Prefeitura.
3. Está sendo trabalhado junto à Prefeitura de Araçuaí o escopo do projeto.

AÇÃO : 4063 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS REGIONAIS.

Produto : CIRCUITO IMPLANTADO.

Unidade de Medida : CIRCUITO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00

**MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013**

Obrigado!

**Secretaria de Estado de
Cultura**



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão