



AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015




**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão




PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA

1. **Gerente do Programa:** Marta Sousa Lima
2. **Objetivo do Programa:** Aprimorar a gestão da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde e, assim, garantir uma assistência integral e contínua.
3. **Projetos/Processos que compõe o Programa:**
 1. Atende Saúde
 2. Implantação do Módulo Eletivo de Transporte em Saúde
 3. Modernização em Saúde
 4. Gestão do Sistema de Transporte em Saúde
 5. Gestão da Política Hospitalar
 6. Aquisição, produção, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos, de alto custo e estratégicos
 7. Gestão do Sistema de Regulação em Saúde



Projeto Atende Saúde

1. **Gerente do Projeto:** Lourival de Almeida Netto
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Implantar o serviço de call center que vai cadastrar o usuário, fornecer as primeiras orientações e encaminhá-lo para o serviço ou atendimento indicado no local mais próximo de sua residência ou fazer agendamento de consulta além de manter um histórico de acesso deste cidadão a este serviço.



Estrutura Analítica do Projeto

Atende Saúde

Estruturação do Call Center

Desenvolvimento do Software

Elaboração dos critérios de classificação de risco


Elaboração das linha-guia

Divulgação do serviço prestado pelo Call Center

Contratação das posições de atendimento

Desenvolvimento do script de atendimento

Alocação de enfermeiro e médico



Monitoramento da execução

AÇÃO: 1112 - ATENDE SAÚDE

Produto: PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO


Unidade de Medida:

UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	30	58	193,33	12.000.000,00	0,00	0,00
Total	30	58	193,33	12.000.000,00	0,00	0,00


Os pagamentos para a instalação dos pontos de atendimento e para a contratação da mão-de-obra específica para suporte do Projeto foram executados na ação 1174 – Viva Vida/Mães de Minas, por esta razão não houve execução financeira nesta ação.

As alterações necessárias nos contratos para que o pagamento das atividades do Projeto sejam executadas nesta ação já foram regularizadas e passarão a acontecer a partir do próximo bimestre.




Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012

- ✓ 58 pontos de atendimento implantados, sendo para os Programas:
 - Mães de Minas: 44 pontos
 - Farmácia de Minas: 12 pontos
 - Prevenção do Câncer de Mama: 02 pontos
-
- ✓ 25.000 usuários cadastrados no sistema até julho/2012
- ✓ Contratação de médicos e enfermeiros para orientação e monitoramento no call center
- ✓ Divulgação do serviço prestado pelo call center nas mídias e através de realização de caravana Mães de Minas




Projeto Implantação do Módulo Eletivo de Transporte em Saúde

1. **Gerente do Projeto:** Felipe Braga Ribeiro Rosa
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Integrar os municípios das microrregiões aos diversos pontos da rede de atenção à saúde do Estado de Minas Gerais, através da implantação do módulo eletivo do Sistema Estadual de Transporte em Saúde, gerando economia de escala e racionalidade administrativa.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1121 - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

Produto: MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de Medida: MICRORREGIÃO


Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Rio Doce	1	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Mata	1	0	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	4	0	0,00	8.020.000,00	0,00	0,00
Total	6	0	0,00	12.320.000,00	0,00	0,00



Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012


- ✓ Em abril/2012 foram distribuídas 285 ambulâncias e 28 veículos de apoio.
- ✓ Em julho/2012 foram pagos convênios com municípios para aquisição 150 veículos especiais tipo ambulância






Projeto Modernização em Saúde


1. **Gerente do Projeto:** Nara Lucia Carvalho da Silva
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos pontos de atenção, tornando-os mais resolutivos através do suporte de especialistas mediante o uso de tecnologia de informação e comunicação, tendo como consequência a ampliação do acesso da população aos serviços especializados de saúde ofertados com maior segurança clínica e menor custo, colaborando com a ampliação da eficiência e eficácia do sistema de saúde.



Estrutura Analítica do Projeto

Modernização em Saúde





Monitoramento da execução

AÇÃO: 4288 - MODERNIZAÇÃO EM SAÚDE


Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	158	76	48.10	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	102	73	71.57	0,00	0,00	0,00
Mata	142	122	85.92	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	155	93	60.00	0,00	0,00	0,00
Triângulo	35	18	51.43	0,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	31	16	51.61	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	56	36	64.29	0,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	19	13	68.42	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	89	69	77.53	0,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	66	41	62.12	0,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Total	853	557	65.30	10.000.000,00	0,00	0,00

Despesa Empenhada até
02/09
R\$3.038.201,19






Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012


- ✓ Serviço de Telemonitoramento de pacientes graves contratado
 - 30/07/2012
- ✓ Serviço de 2ª opinião especializada na atenção primária contratado
 - 06/06/2012
- ✓ Serviço de Telecardiologia da Atenção Primária contratado
 - 06/06/2012
- ✓ Total de 8402 Tele consultas e 101.236 Eletrocardiogramas por telemedicina no período.

-





Processo Gestão do Sistema de Transporte em Saúde

1. **Gerente do Processo:** Felipe Braga Ribeiro Rosa
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Garantir a qualidade e eficiência do serviço de transporte prestado à população, viabilizando o deslocamento do usuário para a realização de consultas e exames fora do domicílio.
- 4.



Estrutura Analítica do Processo





Monitoramento da execução


AÇÃO: 4278 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE

Despesa Empenhada até
02/09
R\$5.526.500,00

Produto: VEÍCULO DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida: VEÍCULO


Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	8	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	180.000,00	60.000,00	33,33
Norte de Minas	10	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total	18	0	0,00	6.180.000,00	60.000,00	0,97



Detalhamento – Emendas da Comissão de Participação Popular

- ✓ Foi alocado R\$180.000,00 de recurso de emenda, sendo que R\$60.000,00 já foi executado referente a pagamento a Prefeitura Municipal de Carvalhópolis






Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012


- ✓ Já foi finalizado o processo licitatório visando substituição da frota de 02 consórcios (CIS Portal do Norte e CIS Ver) e já foi feita a solicitação e aguardando recebimento de 18 veículos tipo microônibus, modelo:







Processo Gestão da Política Hospitalar

1. **Gerente do Projeto:** Tiago Lucas da Cunha Silva
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Prover para a população serviços de saúde de qualidade e assistência hospitalar de importância estratégica por meio de estruturas hospitalares organizadas, bem como formular, acompanhar e avaliar a política de gestão hospitalar no Estado de Minas Gerais.



Estrutura Analítica do Processo





Monitoramento da execução


AÇÃO: 4001 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	126.576	61.278	48,41	16.377.787,00	7.455.790,09	45,52
Total	126.576	61.278	48,41	16.377.787,00	7.455.790,09	45,52

Despesa Empenhada até
02/09
R\$12.138.821,82



Monitoramento da execução


AÇÃO: 4002 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	52.149	27.024	51,82	6.380.963,00	2.325.698,21	36,45
Mata	20.237	9.985	49,34	2.476.204,00	1.566.740,51	63,27
Sul de Minas	33.813	12.630	37,35	4.137.366,00	953.488,85	23,05
Centro Oeste	9.502	4.149	43,66	1.162.667,00	1.264.817,08	108,79
Total	115.701	53.788	46,49	14.157.200,00	6.110.744,65	43,16

Despesa Empenhada até
02/09
R\$9.986.576,76



Monitoramento da execução


AÇÃO: 4003 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	492.369	226.134	45,93	39.669.775,00	14.244.823,44	35,91
Total	492.369	226.134	45,93	39.669.775,00	14.244.823,44	35,91

Despesa Empenhada até
02/09
R\$27.767.204,41



Monitoramento da execução

AÇÃO: 4004 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES


Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida:

PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	234.126	98.114	41,91	23.056.284,00	8.317.217,78	36,07
Total	234.126	98.114	41,91	23.056.284,00	8.317.217,78	36,07

Despesa Empenhada
até 02/09
R\$15.513.845,47



Monitoramento da execução


AÇÃO: 4006 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	210.869	101.748	48,25	19.567.824,00	7.360.563,98	37,62
Mata	117.129	58.735	50,15	10.869.117,00	4.158.649,30	38,26
Alto Paranaíba	81.034	43.833	54,09	7.519.641,00	2.882.316,95	38,33
Total	409.032	204.316	49,95	37.956.582,00	14.401.530,23	37,94

Despesa Empenhada até
02/09
R\$27.755.358,28



Monitoramento da execução


AÇÃO: 4440 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	2.300	1.201	52,22	631.708,00	105.593,78	16,72
Total	2.300	1.201	52,22	631.708,00	105.593,78	16,72

Despesa Empenhada
até 02/09
R\$446.475,95



Monitoramento da execução

AÇÃO: 4308 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)


Produto: HOSPITAL BENEFICIADO

Unidade de Medida: HOSPITAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	30	19	63,33	40.900.600,00	13.112.550,24	32,06
Rio Doce	13	10	76,92	10.415.600,00	3.351.767,35	32,18
Mata	23	13	56,52	10.238.078,00	4.299.229,03	41,99
Sul de Minas	18	17	94,44	9.293.634,00	5.005.429,94	53,86
Triângulo	7	5	71,43	14.008.962,00	2.713.881,15	19,37
Alto Paranaíba	4	5	125,00	12.604.300,00	1.433.894,75	11,38
Centro Oeste	8	4	50,00	4.628.497,00	2.142.023,60	46,28
Noroeste de Minas	1	2	200,00	1.540.177,00	339.040,80	22,01
Norte de Minas	15	14	93,33	7.224.365,00	4.249.803,64	58,83
Jequitinhonha / Mucuri	15	11	73,33	14.145.787,00	2.020.322,25	14,28
Total	134	100	74,63	125.000.000,00	38.667.942,75	30,93

Despesa Empenhada
até 02/09
R\$79.891.487,13





Monitoramento da execução


AÇÃO: 4345 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	1	100,00	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00
Total	1	1	100,00	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00


Despesa Empenhada
até 02/09
R\$40.000.000,00



Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012


- ✓ 128 hospitais beneficiados com repasse financeiro do PRO-HOSP
- ✓ Manutenção do Hospital Risoleta Tolentino Neves
- ✓
- ✓ 1396 transplantes realizados no MG Transplantes
- ✓
- ✓ 741.731 pacientes atendidos na rede de hospitais da FHEMIG
- ✓
- ✓ Definição do indicadores do Programa.

•




Processo Aquisição, produção, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos, de alto custo e estratégicos


1. **Gerente do Projeto:** Lisiane Silva
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, de alto custo e estratégicos para a população, com os menores custos de aquisição e com eficientes armazenagem e distribuição



Estrutura Analítica do Processo

Processo Aquisição, produção, armazenamento e distribuição de medicamentos





Monitoramento da execução

AÇÃO: 4302 - AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO


Produto: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida: MEDICAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	36.378.282	17.935.172	49,30	91.318.814,00	8.628.097,89	9,45
Rio Doce	4.154.113	1.979.539	47,65	10.427.888,00	908.192,39	8,71
Mata	8.387.260	3.334.378	39,76	21.054.174,00	1.643.345,75	7,81
Sul de Minas	9.808.854	3.854.977	39,30	24.622.738,00	1.975.302,93	8,02
Triângulo	8.705.440	3.854.166	44,27	21.852.887,00	1.890.483,75	8,65
Alto Paranaíba	1.612.774	437.498	27,13	4.048.477,00	177.556,25	4,39
Centro Oeste	4.623.849	1.785.757	38,62	11.607.046,00	999.869,75	8,61
Noroeste de Minas	371.572	145.712	39,22	932.741,00	69.441,17	7,44
Norte de Minas	2.858.221	1.535.566	53,72	7.174.868,00	682.294,38	9,51
Jequitinhonha / Mucuri	1.099.635	480.098	43,66	2.760.367,00	224.977,86	8,15
Total	78.000.000	35.342.863	45,31	195.800.000,00	17.199.562,12	8,78

Despesa Empenhada até
02/09
R\$57.737.019,26





Monitoramento da execução


AÇÃO: 4024 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE (MIL)

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	35.879	17.712	49,37	84.011.153,00	17.102.600,79	20,36
Total	35.879	17.712	49,37	84.011.153,00	17.102.600,79	20,36

Despesa Empenhada
até 02/09
R\$51.831.837,01



Monitoramento da execução


AÇÃO: 4420 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS

Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

Unidade de Medida: UNIDADE (MIL)

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	342.541	46.773	13,65	15.900.000,00	5.156.349,34	32,43
Estadual	0	0	0,00	0,00	1.933.131,10	-
Total	342.541	46.773	13,65	15.900.000,00	7.089.480,44	44,59

Despesa Empenhada até
02/09
R\$13.908.679,60



Monitoramento da execução

AÇÃO: 4299 - AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS


Produto: MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida: MEDICAMENTO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	541.016.532	192.219.536	35,53	34.085.623,00	13.414.044,63	39,35
Rio Doce	163.151.432	123.554.556	75,73	12.721.457,00	14.347.886,09	112,78
Mata	283.142.877	162.125.155	57,26	17.570.077,00	23.363.362,45	132,97
Sul de Minas	353.463.912	169.697.152	48,01	24.882.731,00	17.479.234,42	70,25
Triângulo	106.196.261	34.565.181	32,55	7.705.826,00	159.792,61	2,07
Alto Paranaíba	52.202.833	13.003.188	24,91	4.580.221,00	60.112,91	1,31
Centro Oeste	165.894.238	54.792.165	33,03	8.851.668,00	1.353.023,15	15,29
Noroeste de Minas	48.090.133	12.531.428	26,06	3.059.105,00	57.931,98	1,89
Norte de Minas	162.934.384	114.869.055	70,50	13.223.556,00	5.124.974,96	38,76
Jequitinhonha / Mucuri	123.907.413	90.772.466	73,26	9.601.543,00	3.908.187,81	40,70
Total	2.000.000.015	968.129.882	48,41	136.281.807,00	79.268.551,01	58,17


Despesa Empenhada até 02/09
R\$150.524.834,07






Principais entregas – Janeiro/2012 a Julho/2012


Medicamentos básicos distribuídos aos municípios mineiros destinados à atenção primária a saúde



Demanda por medicamento de alto custo atendida.




Os valores apurados representam o último trimestre completo de distribuição, uma vez que a distribuição de medicamentos básicos segue padrão específico (distribuições trimestrais que se iniciam no final do mês de fevereiro). Assim, o 1º trimestre refere-se à 4ª distribuição/2011 e o 2º trimestre à 1ª distribuição/2012.



Processo Gestão do Sistema de Regulação em Saúde

1. **Gerente do Projeto:** Laura Monteiro de Castro Moreira
2. **Órgão Responsável:** SES
3. **Objetivo do Projeto:** Viabilizar o acesso da população a ações e serviços de saúde em tempo oportuno e de forma ordenada e equânime.



Estrutura Analítica do Processo

Gestão do Sistema de
Regulação em Saúde

Realizar programação física e
financeira da assistência


Realizar contratação

Realizar auditoria
(assistencial)

Realizar o
monitoramento e
avaliação dos resultados
assistenciais

Realizar controle e
pagamento

Promover a regulação do
acesso



Monitoramento da execução

AÇÃO: 4280 - GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

Produto: INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA


Unidade de Medida:

UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	0	0	0,00	0,00	6.052.381,45	-
Rio Doce	0	0	0,00	0,00	15.198,73	-
Mata	0	0	0,00	0,00	46.932,62	-
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	102.286,36	-
Triângulo	0	0	0,00	0,00	31.026,33	-
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	8.539,50	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	168.906,91	-
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	39.578,50	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	0,00	28.484,38	-
Estadual	92	111	120,65	15.000.000,00	2.027,90	0,01
Total	92	111	120,65	15.000.000,00	6.495.362,68	43,30

Despesa Empenhada até 02/09
R\$11.138.797,86




AÇÃO: 4282 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA


Produto: INTERNAÇÃO AUTORIZADA

Unidade de Medida: INTERNAÇÃO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	60.930	32.404	53,18	304.746.445,00	74.818.121,43	24,55
Rio Doce	36.593	16.897	46,18	39.260.192,00	22.643.196,08	57,67
Mata	74.350	37.852	50,91	129.667.494,00	70.671.162,94	54,50
Sul de Minas	114.544	59.984	52,37	204.043.798,00	109.478.537,23	53,65
Triângulo	12.500	5.705	45,64	19.315.750,00	6.340.682,73	32,83
Alto Paranaíba	10.434	4.738	45,41	21.641.276,00	12.033.749,23	55,61
Centro Oeste	29.935	15.397	51,43	37.950.740,00	21.635.420,94	57,01
Noroeste de Minas	8.259	4.559	55,20	8.626.027,00	3.130.539,31	36,29
Norte de Minas	42.572	24.258	56,98	57.326.132,00	33.330.852,30	58,14
Jequitinhonha / Mucuri	39.883	21.996	55,15	37.982.850,00	19.815.772,89	52,17
Estadual	0	0	0,00	26.016.580,00	6.124.689,07	23,54
Total	430.000	223.790	52,04	886.577.284,00	380.022.724,15	42,86

Despesa Empenhada até
02/09
R\$558.046.068,85






Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

✓ Promover a Regulação do Acesso





Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

✓ Realizar programação, contratação, controle e processamento da produção:

223.790 interações autorizadas via SUSFácilMG (garantia do acesso com controle dos recursos);

189.926.188 procedimentos ambulatoriais realizados;


✓ Realizar Auditoria:

42 relatórios (preliminares) de auditoria assistencial emitidos;

AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015



OBRIGADA!



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão