



AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015




**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão




Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social

1. **Gerente do Programa:** Denilson Feitoza Pacheco
2. **Objetivo do Programa:** Orientar a atuação do Sistema de Defesa Social por meio da promoção da qualidade e integração de ações e informações em prol da redução da violência e criminalidade e aumento da proteção pública.
3. **Projetos/Processos que compõe o Programa:**
 1. Projeto: Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle
 2. Projeto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais
 3. Projeto: Implantação de Videomonitoramento




Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social

4. Projeto: Fortalecimento da Análise e Inteligência de Defesa Social
5. Projeto: Delegacia Modelo
6. Projeto: Academia de Defesa Social
7. Projeto: Implantação de Unidades Prediais Integradas - SEDS
8. Projeto: Segurança rural
9. Processo: Gestão da Política de Integração do Sistema de Defesa Social





Projeto Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle

1. **Gerente do Projeto:** Daniel Nunes
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Consolidar a integração entre as forças de defesa social, além de integrar estas com outros entes públicos e privados, o que aumentará a sensação de segurança, a redução do tempo e a melhora na qualidade do atendimento à população em eventos de defesa social, além da redução da violência e da criminalidade. A sociedade será beneficiada, ainda, na atuação integrada de todas as forças envolvidas em um evento de defesa social e no conhecimento pleno por parte destas de todos os fatores e as informações afetos à situação, face a integração de tecnologia, informação e comunicação das forças estaduais, federais e municipais. Consolidar a definição de processos de atuação dos órgãos participantes do CICC mediante a implantação de processos que definam a atuação de cada ente participante e o conceito de liderança situacional. Permitir a oferta à sociedade de sensação de proteção e segurança nos dias em que ocorrerão as Copas da Confederação e do Mundo, garantindo o atendimento da expectativa do turista, bem como a sensação subjetiva de segurança. Integração com outros Centros de Comando e Controle estaduais e com o nacional, todos a serem construídos para os eventos Copa das Confederações e do Mundo, conforme diretriz do Governo Federal.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1285 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE

Produto: OBRA EXECUTADA


Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	27	0	0,00	9.800.000,00	149.923,92	1,53
Total	27	0	0,00	9.800.000,00	149.923,92	1,53




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Sala de Situação e Gerenciamento de Crises e Grandes Eventos:
 - Layout já definido com as Instituições que compõe o Sistema de Defesa Social;
 - Termos de Referência de hardware, software e mobiliário já concluídos;
 - Iniciadas as contratações e aquisições para conclusão do projeto até dezembro/2012;
- ✓ Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais:
 - Edital de licitação para a construção já publicado;
 - Termos de Referência de hardware, software e mobiliário já concluídos;




Projeto Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais

1. **Gerente do Projeto:** Gilmar Freitas de Souza
2. **Órgão Responsável:** Polícia Civil de Minas Gerais
3. **Objetivo do Projeto:** Realinhar a gestão dos processos da Perícia Criminal com as necessidades de solução do Sistema de Defesa Social, em consonância com o estado atual da ciência, buscando resultados de alta qualidade com sustentabilidade. Colaborar de forma eficiente e eficaz para o processo investigativo, trazendo resolutividade aos trabalhos das Autoridades. Contribuir para o aumento da credibilidade das instituições e sentimento de segurança da população.



Estrutura Analítica do Projeto





Monitoramento da execução


AÇÃO: 1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: PROJETO CONCLUÍDO

Unidade de Medida:

PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
<i>Central</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total	1	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Construção da unidade porte III – Núcleo Integrado de Perícia
 - Termo de referência para contratação da consultoria validado e entregue;
 - Aguardando a publicação do edital de contratação de consultoria para projeto arquitetônico em setembro;


- ✓ Construção das unidades porte II – Uberaba e Uberlândia
 - Terreno em Uberaba vistoriado;

 - Agendada vistoria ao terreno de Uberlândia para o mês de setembro;




Projeto Implantação de Videomonitoramento

1. **Gerente do Projeto:** Albert Xavier Freitas
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Reduzir as ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio nos locais de implantação.



Estrutura Analítica do Projeto





Monitoramento da execução


AÇÃO: 1029 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida:


MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Ouro Branco em fase de testes;
 - 09 câmeras, R\$ 695.000,00, conclusão em Setembro/2012.
- ✓ Cidade Administrativa em fase de testes;
 - 36 câmeras, R\$ 3.097.576,00, conclusão em Dezembro/2012
- ✓ Entorno da Arena Independência com projeto licitado;
 - 18 câmeras, R\$ 2.231.016,50, conclusão em Março/2013.
- ✓ Entorno da Arena Mineirão com projeto técnico em elaboração;
 - 63 câmeras, R\$ 8.500.000,00, conclusão em Dezembro/2013.
- ✓ Minuta de Regulamentação da Lei 15.435 em elaboração;
 - Avaliação das propostas encaminhadas pelos Órgãos




Projeto Fortalecimento da Análise e Inteligência de Defesa Social

1. **Gerente do Projeto:** Robson Lucas da Silva
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** O objetivo geral do projeto é melhorar a produção de dados, informações e conhecimentos de defesa social. Na frente de estatística e análise, o objetivo específico é alavancar o desenvolvimento institucional do Centro Integrado de Informações de Defesa Social - CINDS, com foco em: - Consolidação de diretrizes para a melhoria dos dados e dos sistemas de informações; - Produção de estatísticas de defesa social, com confiabilidade, precisão e tempestividade; - Monitoramento sistemático de indicadores com vistas a gerar alertas sobre riscos, problemas e tendências; - Produção de análise criminal e de sinistros para subsidiar o planejamento de respostas; e - Produção de conhecimentos sobre os principais fenômenos de defesa social no estado. Na frente de inteligência de segurança pública e defesa social, o objetivo específico é desenvolver o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública, com foco na imperiosa necessidade de melhoria das agências de inteligência face o advento dos eventos Copas das Confederações e do Mundo.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1284 - FORTALECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL

Produto: CONSULTORIA CONTRATADA


Unidade de Medida: CONSULTORIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Implementação das melhorias da usabilidade do Registro de Eventos de Defesa Social – REDS;
 - Alteração de 103 inconformidades apontadas pela pesquisa da Universidade Federal de São João Del Rei.
- ✓ Conclusão do estudo de revisão de tabelas para os subgrupos ‘B’ – Crimes contra a Pessoa, e ‘C’ – Crimes contra o Patrimônio.
 - Revisão de 15 variáveis, com restrições, permissões, acréscimos e supressões de campos.
- ✓ Consolidação e envio de dados para o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal – SINESPJC;
 - Dados comporão o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2011 da SENASP/MJ.





Projeto Delegacia Modelo

1. **Gerente do Projeto:** Wellington Péres Barbosa
2. **Órgão Responsável:** Polícia Civil de Minas Gerais
3. **Objetivo do Projeto:** A partir da reestruturação das delegacias e processos de trabalho, busca-se criar e implementar um novo modelo de fluxo da investigação criminal que possibilite o atendimento eficaz e de forma transparente das demandas dirigidas à Polícia Civil pelo cidadão, fomentando as condições de realização das atribuições de polícia judiciária.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1111 - DELEGACIA MODELO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA


Unidade de Medida: METODOLOGIA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	2	0	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Total	2	0	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Metodologia
 - Termo de referência concluído para contratação de consultoria. Previsão out/2012
- ✓ Obras
 - Vistorias Concluídas: Contagem, Governador Valadares e Uberlândia.



Projeto Academia de Defesa Social

1. **Gerente do Projeto:** Coronel Odilon Couto
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Melhorar o nível de formação e qualificação do servidor do sistema de defesa social, bem como ampliar a oferta de vagas com impactos positivos na qualidade da prestação do serviço público.




Estrutura Analítica do Projeto

Academia de Defesa Social

Construção e aparelhamento da
Academia de Defesa Social

Obra executada




Monitoramento da execução

AÇÃO: 1254 - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: PROJETO CONTRATADO


Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	0	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	210.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Definição das necessidades estruturais mínimas para funcionamento da Academia de Formação do Sistema de Defesa Social;
- ✓ Realização de diligências para identificação de terreno compatível com as necessidades estruturais mínimas definidas.




Projeto Implantação de Unidades Prediais Integradas - SEDS

1. **Gerente do Projeto:** Robson Lucas da Silva
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Garantir uma compatibilização de áreas e infraestrutura que contribua para a integração dos atores do sistema de defesa social entre si, e destes com atores externos, tais como poder público municipal, judiciário. Assim, será possível uma melhoria operacional do sistema de defesa social e um melhor atendimento ao cidadão.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1187 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS

Produto: PROJETO CONTRATADO


Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
<i>Central</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	0,00	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
Total	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Novo mapeamento das Áreas Integradas de Segurança Pública (em execução).
- ✓ Formalização de nova Resolução Conjunta para organização das Comissões que avaliam e embasam o Colegiado de Integração do Sistema de Defesa Social quanto ao mapeamento das AISP's e implantação das respectivas sedes (em execução).





Projeto Segurança Rural

1. **Gerente do Projeto:** Tenente Coronel Winston Coelho Costa
2. **Órgão Responsável:** Polícia Militar de Minas Gerais
3. **Objetivo do Projeto:** Implementar o policiamento rural mediante metodologia própria com os recursos logísticos e humanos necessários, objetivando reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança, por meio do fortalecimento da cidadania dos moradores e trabalhadores do meio rural.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 1287 - SEGURANÇA RURAL

Produto: MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA


Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	3	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	2	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Mata	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	3	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Triângulo	2	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Alto Paranaíba	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	15	0	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00





Processo Gestão da Política de Integração do Sistema De Defesa Social

1. **Gerente do Projeto:** Robson Lucas da Silva
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Defesa Social
3. **Objetivo do Projeto:** Promover a qualidade e integração do sistema de defesa social, por meio da adoção de ferramentas, métodos, capacitações, avaliações, dentre outros, com vistas à maior efetividade no enfrentamento do fenômeno da criminalidade e incidentes de proteção pública.



Estrutura Analítica do Projeto






Monitoramento da execução

AÇÃO: 4320 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA.

Unidade de Medida: MUNICÍPIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	158	158	100,00	38.232.998,00	15.017.554,88	39,28
Rio Doce	102	102	100,00	932.781,00	223.607,63	23,97
Mata	142	142	100,00	1.864.637,00	78.259,89	4,20
Sul de Minas	155	106	68,39	912.831,00	122.155,03	13,38
Triângulo	35	35	100,00	1.421.846,00	335.863,59	23,62
Alto Paranaíba	31	31	100,00	239.903,00	8.090,76	3,37



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ 800 municípios com a Metodologia IGESP implantada / mantida
- ✓ 22 municípios com o atendimento e despacho integrado
- ✓ Atendimento de 92,15% das ligações recebidas pelos Centros Integrados de Apoio e Despacho (3.136.645 ligações atendidas)
- ✓ 853 municípios atendidos pelo Disque Denúncia Unificado
- ✓ Conclusão de 43,56% das denúncias encaminhadas ao Disque Denúncia Unificado de outubro de 2011 a abril de 2012, totalizando 6.446 denúncias (as denúncias tem prazo de 03 meses para apuração)
- ✓ 05 Reuniões de Protocolos de Atuação Operacional Integrados
- ✓ Atendimento de 100% das demandas de revisão do mapa das áreas integradas
- ✓ Manutenção de Unidades Prediais Integradas