


Execução 2009 – Janeiro a Abril
Projeto Estruturador: Gestão Integrada de Ações e

Informações de Defesa Social

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Defesa Social

Gerente do Projeto: Maurício Campos de Oliveira Júnior
Gerente Adjunta: Geórgia Ribeiro Rocha



Objetivo do Projeto

Incrementar a integração dos órgãos de
Defesa Social através da implantação de
ambiente comum que propicie integração de
ações e sistemas de gestão de informação
que subsidie estas atividades.



Escopo do Projeto

Consolidação de informações qualificadas de
segurança pública e defesa social por meio do
Centro Integrado de Informações de Defesa
Social (CINDS).

Potencialização da gestão policial através da
metodologia IGESP.



Escopo do Projeto
Consolidação e ampliação do intercâmbio de
informações qualificadas de segurança e
inteligência entre os órgãos que compõem o
Sistema de Defesa Social do Estado e entre
estes com outros Estados, com o Governo
Federal e com demais órgãos e entidades afins,
por meio da Assessoria de Consolidação de
Informações de Inteligência da Defesa Social.



Escopo do Projeto
Compatibilização das áreas de planejamento e
atuação e integração de base territorial.

Integração e modernização de sistemas de
informação com a conclusão da implantação do
Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS).





Observações:

» Esta ação tem por finalidade implantar unidades prediais
adequadas ao funcionamento integrado dos órgãos de Defesa
Social através da reforma de imóveis para implantação de Áreas
Integradas de Segurança Pública (AISP) e aquisição de mobiliário
para equipar estas unidades prediais integradas.

» As obras previstas para o ano de 2009 não serão concluídas
tornando desnecessária a aquisição de móveis e equipamentos.
Com isso, foi ampliada a proposta de reformar imóveis para
implantação de novas Áreas Integradas de Segurança Pública
(AISP) em munícipios definidos como sede.





Observações:

» A utilização dos recursos desta ação visa garantir a melhoria da
atuação das unidades operacionais da PMMG. Para tanto, estão
sendo identificadas as unidades que apresentam maior necessidade
de investimentos e que não tenham recebido recentemente recursos
para o mesmo objetivo. A proposta é garantir uma distribuição
equânime dos recursos públicos.





Observações:

» Da programação físico/financeira da ação a maior parte
refere-se às despesas de capital (R$7.459.200,00) com
aquisições de equipamentos de informática previstas para o
segundo semestre para viabilizar a  execução da 2ª fase do
projeto.





Observações:

» Do montante programado em 2009 para o “Cinturão de
Segurança” a PMMG está executando no ano corrente apenas
a parte referente às despesas de Custeio (munição, coletes
antibalísticos, tonfas) no valor total de R$3.080.520,00, que no
momento está em fase de licitação.

» A parte de Capital foi antecipada e executada com recursos
do ano de 2008, tendo sido inclusive já entregue as viaturas e
equipamentos para 117 municípios integrantes da terceira
fase do projeto.





Observações:

» A execução do projeto encontra-se dentro dos requisitos e
prazos programados.





Observações:

» A utilização dos recursos desta ação visa garantir a melhoria da
atuação das unidades operacionais da CBMMG. Para tanto, foram
identificadas as unidades que apresentam maior necessidade de
investimentos e está sendo elaborado edital para aquisição de
equipamentos.

» Serão contemplados os municípios abaixo:

» Belo Horizonte, Ouro Preto, Contagem, Sete lagoas, Curvelo,
Juiz de Fora, Barbacena, São João Del Rey, Ubá, Muriaé,
Uberlândia, Patos de Minas, Governador Valadares, Ipatinga,
Montes Claros, Araxá, Três Corações, Poços de Caldas, Pouso
Alegre, Divinópolis e Passos





Observações:

» Serão adquiridos mobiliários e equipamentos de informática
para prédios sede Regiões Integradas de Segurança Pública
nos municípios:

» Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros,
Uberaba, Uberlândia, Unaí, Curvelo, Divinópolis,
Contagem e Vespasiano





Observações:

» Os recursos executados referem-se ao custo com
manutenção dos sistemas de informação já implantados (link
de dados).

» Novos equipamentos serão adquiridos e instalados nos 10
(dez) Batalhões do CBMMG para possibilitar o acesso destas
unidades aos sistemas de informação integrados. Para tanto,
está sendo elaborado o edital para início do processo de
compra dos equipamentos e serviços.

» Cada Batalhão do CBMMG atende vários municípios
tornando inviável um maior detalhamento da regionalização.





Observações:

» Esta ação tem por finalidade implantar unidades prediais
adequadas ao funcionamento integrado dos órgãos de Defesa
Social através da reforma de imóveis para implantação de Áreas
Integradas de Segurança Pública (AISP) e aquisição de mobiliário
para equipar estas unidades prediais integradas.

» As obras previstas para o ano de 2009 não serão concluídas
tornando desnecessária a aquisição de móveis e equipamentos.
Com isso, foi ampliada a proposta de reformar imóveis para
implantação de novas Áreas Integradas de Segurança Pública
(AISP) em munícipios definidos como sede.





Observações:

» A utilização dos recursos desta ação visa garantir a melhoria da
atuação das unidades operacionais da PCMG. Para tanto, estão
sendo identificadas as unidades que apresentam maior
necessidade de investimentos e que não tenham recebido
recentemente recursos para o mesmo objetivo. A proposta é
garantir uma distribuição equânime dos recursos públicos.





Observações:

» Os recursos executados referem-se ao custo com
manutenção dos sistemas de informação já implantados (link
de dados).

» Novos equipamentos serão adquiridos e instalados para
possibilitar o acesso das unidades operacionais da PCMG aos
sistemas de informação integrados. Para tanto, estão sendo
identificados os municípios que apresentem maior
necessidade de investimentos.





Observações:

» No momento estão sendo definidos pelo Colegiado de
Integração os municípios que receberão os veículos a serem
adquiridos.





Observações:

» A utilização dos recursos desta ação tem por finalidade
estruturar as Delegacias de Polícia de municípios próximos às
regiões de fronteira com outros estados. Para tanto, estão
sendo identificadas as unidades que apresentam maior
necessidade de investimentos e que não tenham recebido
recentemente recursos para o mesmo objetivo. A proposta é
garantir uma distribuição equânime dos recursos públicos.





Observações:

» Os recursos estão sendo investidos nas obras das unidades
integradas relacionadas a seguir:

» RISP: Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros e
Uberaba

Previsão de entrega: dezembro de 2009

» AISP: Nova Contagem, Morro Alto, Eldorado, Palmital, Ouro Preto
e Venda Nova (bairros da Região Central)

Previsão de entrega: julho a setembro de 2009

» Projeto de RISP: Unaí, Curvelo, Divinópolis e Vespasiano

» Projeto de AISP: Pedreira Prado Lopes, Ouro Minas/São Gabriel
e Justinópolis (bairros da Região Central)





Observações:

» O sistema automático de identificação datiloscópia contemplará
todo o estado de Minas Gerais a partir da instalação do sistema em
Belo Horizonte.

» O processo de licitação está em fase de análise técnica das
propostas dos fornecedores.





Observações:

» O Projeto Olho Vivo está em fase final de implantação nos
municípios de Viçosa e Sete Lagoas através de convênios
firmados com as respectivas Prefeituras e PMMG no ano de
2008.

» Para o ano de 2009 estão sendo desenvolvidos os Projetos
Olho Vivo para os municípios de Governador Valadares e
Uberaba, bem como a implantação de câmeras na área da
Cidade Administrativa. Serão adquiridos também 03 (três) kits
de manutenção para os municípios de Belo Horizonte, Montes
Claros e Uberlândia.





Observações:

» Em 2008 foram adquiridas as torres de transmissão do
projeto de Modernização e Ampliação das Redes de Rádio-
Comunicação. Em 2009 está prevista a aquisição do sistema
de transmissão que no momento encontra-se suspensa
aguardando decisão judicial de recurso impetrado por uma
das empresas participantes do processo licitatório.





Observações:

» Os recursos executados referem-se ao custeio de contratos
vigentes para manutenção e desenvolvimento de sistemas
integrados, como REDS, PCNET, CAD, Geosite e demais.

» Previsão de entrega dos módulos: de julho a dezembro 2009





Observações:

» A metodologia IGESP encontra-se implementada nas 16 Regiões
Integradas de Segurança Pública.

» Os recursos orçamentários gastos na manutenção da estrutura
necesária para consolidação da metodologia nos 54 municípios
onde já está implantada e na capacitação para ampliação em
aproximadamente 253  municípios das RISP de Montes Claros,
Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora.

» A terceira edição de premiação do IGESP ocorrida em março
está em fase de análise dos projetos das AISP premiadas para
posterior aquisição.





Observações:

» Foram mapeados 02 processos internos do CIAD e executadas 12
operações da COMOVEEC.

» O recurso financeiro executado refere-se basicamente à
manutenção do CIAD (193/197/190) que atende a 34 municípios da
região Central.





Observações:

» Publicados relatórios mensais de Homícidios em Belo
Horizonte e o Anuário de Informações Criminais

» O recurso financeiro executado equivale aos custos com
manutenção do CINDS, que produz informações para todo
estado de Minas Gerais, e do GISP e DDU que atendem aos
municípios da Região Central.





Observações:

» A ação refere-se ao custeio de unidades prediais integradas.
Contudo, tais unidades deverão ser inauguradas a partir de julho de
2009.


