

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

Programa Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão

Programa Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento

Gerente do Programa: Evaldo Ferreira Vilela

Rede do Programa: Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Objetivo do Programa: Potencializar em quantidade e qualidade a criação e disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, promovendo a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento econômico e social.

Projetos que compõem o Programa:

1. Cidade da Ciência e do Conhecimento
2. Cidade da Águas (UNESCO-HIDROEX)
3. Expansão do Ensino Superior, Tecnológico, Graduação e Pós Graduação
4. Rede de Inovação Tecnológica


Projeto Cidade das Águas (UNESCO-HIDROEX)

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

1. **Gerente do Projeto:** Octávio Elísio Alves de Brito
3. **Órgão Responsável:** HIDROEX
5. **Objetivo do Projeto:** Construção/implantação da Cidade das Águas e do Espaço de Ecocidadania, visando consolidar a estrutura física da UNESCO-HIDROEX e das instituições parceiras, de modo a desenvolver um amplo Programa de Educação para as Águas, em todos os níveis, propiciando a capacitação de pessoal, a pesquisa aplicada, a infraestrutura de laboratórios, biblioteca e educação à distância. O referido complexo, em implantação, permitirá o desenvolvimento de atividades coligadas com vistas à formação de uma consciência de responsabilidade solidária no que se refere ao uso da água e dos recursos hídricos, difundindo boas práticas de uso da água, redução do desperdício, incentivo ao reúso, aprimoramento da gestão e a intervenção em processos, com o uso de tecnologias apropriadas.

Estrutura Analítica do Projeto

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013



Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1304 - CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES

Produto : OBRA CONCLUÍDA.

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Triângulo	100	42	42,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Total	100	42	42,00	25.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO : 1220 - CIDADE DAS ÁGUAS

Produto : OBRA CONCLUÍDA.

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Triângulo	100	42	42,00	31.500.000,00	237.372,45	0,75
Total	100	42	42,00	31.500.000,00	237.372,45	0,75

Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho/2013

MONITORAMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

- ✓ **Subprojeto 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CIDADE DAS ÁGUAS:** Produção de pré-fabricados concluída em abril/2013 e Estrutura da Biblioteca concluída em Junho/13. Conclusão das Estrutura dos Alojamentos dos Pesquisadores, Alojamentos 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C tem previsão de conclusão para 30/08/13.
- ✓ **Subprojeto 2 - Execução de Obras/Serviços da Cidade das Águas - PROINVESTE:** em licitação
- ✓ **Subprojeto 3 - Construção da Vila Olímpica:** Início das obras em maio/13.